consac gestioni idriche spa

DETERMINA del R.U.P. prot.958 del 21/02/2023

Oggetto: "*Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l'immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e Cannalonga*" – CUP: F71E16000330002 - CIG: 711553553C - CPV: 45232400

Liquidazione acconto SAL n. 3 impresa Lombardi srl

Il Responsabile Unico del Procedimento ing. ***Tommaso Cetrangolo*** *(Giusta delibera di nomina n°38 del 07.07.2015),*

Premesso che:

- che con Delibera di Giunta Comunale n°34 del 07/03/2017 il Comune di Vallo della Lucania ha approvato il progetto esecutivo inerente ai lavori di "Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l'immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e Cannalonga", per l'importo complessivo dei lavori: € 1.257.674,44, oltre i.v.a., di cui:
    - € 1.248.014,78 importo dei lavori a base di gara, soggetti a ribasso;
    - € 9.659,66 importo per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che in data 19/05/2017 con delibera n°41 il CdA di Consac Gestioni Idriche Spa, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori adottando quale sistema di selezione del contraente la "procedura aperta" prevista dall'art. 36 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 50/2016;
- che con D.D. n°244 del 27/11/2019, inesitato e riproposto con D.D. n°32 del 05/03/2020, la Regione Campania ha assegnato definitivamente a Consac Gestioni Idriche Spa (C.F. 001827910659) l'importo di € 1.416.240,68 a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la realizzazione dell'intervento Comune di Vallo della Lucania – "Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l'immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e Cannalonga" finanziato nell'ambito del Piano d'Azione per il perseguimento degli Obiettivi di Servizio "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato" provvedendo, contestualmente, all'impegno di spesa ed alla liquidazione del 15% dell'importo ammesso in via definitiva;
- che con delibera di C.d.A. n.1 del 20/01/2020 sono stati affidati i lavori aventi ad oggetto "Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l'immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e Cannalonga" all'impresa LOMBARDI Srl con sede legale in piazza Vittorio Emanuele, 50 - C.A.P.: 84078 Vallo della Lucania (Sa), P. IVA n.04501190658 per il prezzo complessivo di € 952.060,58 di cui:
    - € 942.400,92 per lavori, al netto del ribasso di gara;
    - € 9.659,66 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.
- in data 12 marzo 2020 è stato firmato dalle parti il Contratto di appalto dei lavori, registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 20 marzo 2020 al n. 315 serie 3;

- con nota prot. 3355 del 17 aprile 2020 il Rup ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori;
- in data 29 aprile 2020 il Direttore dei Lavori ing. Rossella Femiano ha effettuano, in contradditorio con l'impresa, la consegna dei lavori come da apposito verbale sottoscritto in pari data dagli intervenuti senza alcuna riserva;
- con Determina del RUP n. 1 del 23/06/2020 sono stati corrisposti all' impresa aggiudicataria complessivi € 209.454,30 iva esclusa pari all'importo dovuto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016;
- con Determina del RUP n. 2 del 27/06/2020 sono stati corrisposti all' impresa aggiudicataria complessivi € 22.023,10 iva esclusa a titolo di anticipazione sulla fattura n. 19 del 26/07/2020 emessa dall'Impresa Lombardi srl in corrispondenza del Certificato di Pagamento n. 1 del 21 luglio 2020;
- che con D.D. n°237 del 02/11/2020, in base a quanto rendicontato dal RUP, la Regione Campania ha liquidato in favore di Consac una seconda quota in anticipazione da determinarsi – secondo le modalità di erogazione del finanziamento già condivise dal medesimo Beneficiario con la sottoscrizione del D.D. n. 710/2016 - nella misura del 20% dell'importo assegnato in via definitiva, pari ad € 283.248,14;
- con Determina del RUP del 13/11/2020 sono stati corrisposti all' impresa aggiudicataria complessivi € 219.476,90 iva esclusa a titolo di saldo sulla fattura n. 19 del 26/07/2020 emessa dall'Impresa Lombardi srl in corrispondenza del Certificato di Pagamento n. 1 del 21 luglio 2020;
- che con D.D. n°219 del 28/07/2021, in base a quanto rendicontato dal RUP, la Regione Campania ha liquidato in favore di Consac Gestioni Idriche S.p.a, una terza quota di acconto da determinarsi – secondo le modalità di erogazione del finanziamento già condivise dal medesimo Beneficiario con la sottoscrizione del D.D. n. 710/2016 - nella misura del 20% dell'importo assegnato in via definitiva (€ 1.416.240,68), pari ad € 283.248,13;
- con Determina del RUP n. 3 del 07/09/2021 sono stati corrisposti all' impresa aggiudicataria complessivi € 283.248,13 quale acconto sull'imponibile di € 318.100,00 di cui alla fattura n. 37 del 07/09/2021 emessa dall'Impresa Lombardi S.r.l. in corrispondenza del Certificato di pagamento n. 2 emesso del 30/06/2021;
- che con D.D. n°282 del 15/10/2021, in base a quanto rendicontato dal RUP, la Regione Campania ha liquidato in favore di Consac Gestioni Idriche S.p.a, una quarta quota di acconto da determinarsi – secondo le modalità di erogazione del finanziamento già condivise dal medesimo Beneficiario con la sottoscrizione del D.D. n. 710/2016 - nella misura del 20% dell'importo assegnato in via definitiva (€ 1.416.240,68), pari ad € 283.248,13;

Dato atto che:

- con Delibera del C.d.A. n. 9 del 20/01/2023 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica senza aumento di spesa relativa ai lavori di "*Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l'immissione dei reflui dei Comuni di Novi Velia e Cannalonga*", ivi compreso il relativo Quadro Economico rimodulato e lo Schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi.
- il Direttore dei Lavori, ing. Rossella Femiano, ha trasmesso gli atti contabili a tutto il 22/12/2022 costituiti da libretto delle misure, sommario registro di contabilità, registro di contabilità, stato di avanzamento lavori, nonché il relativo **certificato di pagamento n.3 del 21/02/2023** con il quale il sottoscritto

Responsabile Unico del Procedimento ing. Tommaso Cetrangolo, ha certificato che si può pagare all'impresa Lombardi srl la somma di **€ 196.800,00** escluso IVA al 10%;

Ritenuto di poter disporre il pagamento delle somme richieste;

DETERMINA

1. **di richiamare** quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. **di prendere atto** degli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, ing. Rossella Femiano, relativi al SAL n. 3 a tutto il 21/02/2023;
3. **di approvare** gli atti contabili in premessa e su richiamati, in atti depositati, costituiti da:
   - libretto delle misure, sommario registro di contabilità, registro di contabilità, stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 21/02/2023, nonché il relativo certificato di pagamento n.3 del 21/02/2023 con il quale il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ing. Tommaso Cetrangolo, ha certificato che si può pagare all'impresa Lombardi srl la somma di € 196.800,00 escluso IVA al 10%;
4. **di liquidare**, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in favore:
   - dell'**impresa "Lombardi S.r.l.",** con sede legale in p.zza Vittorio Emanuele, 50 84078 Vallo della Lucania (SA) P. iva C.F. 04501190658, **l'importo di € 196.800,00 oltre IVA al 10%, relativo al pagamento del SAL n. 3 a tutto il 21/02/2023**;
5. **di imputare** la spesa complessiva pari a € 196.800,00 IVA esclusa, sull'intervento finanziato nell'ambito del Piano d'Azione per il perseguimento degli Obiettivi di Servizio "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato" a valere sulle risorse del FSC 2007-2013;
6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, l'importo riferito all'IVA, sarà trattenuto ed accantonato per il successivo riversamento all'Erario a cura dell'Ufficio Ragioneria e Pagamenti;
7. **di autorizzare**, ad avvenuta ricezione, la liquidazione della relativa fattura previa verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (Durc on-line rilasciato dall'INAIL dal quale si evince che l'impresa Lombardi srl P.IVA 04501190658, risulta REGOLARE nei confronti di INPS - INAIL e CNCE);
8. **di trasmettere** la presente determina:
   - all'Ufficio Ragioneria e Pagamenti per gli adempimenti di cui al precedente punto;
   - all'Ufficio Gare ed Appalti per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza (ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016) con pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente, nella sezione a tale scopo dedicata, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;

Il RUP
Ing. Tommaso Cetrangolo