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LAVORI IMPORTI

PARZIALI ------

PROGRESSIVI ------

------

INIZIO FINE GIORNI

MESE

RIEPILOGO:Prev. 04/09/2017 - 01/05/2018 = 240 gg. Giorni lavorativi Prev.164 gg

Ingresso depuratore

Area attraversamento Torrente To

Area pretrattamenti Vallo della

Area impianto depurazione Cannal

Area impianto di depurazione Nov

3 - Adeguamento del sistema depurati

Collettore acque nere Via Serre

Collettore acque bianche via S.

Collettore acque nere via Vecchi

Ampliamento rete in località Cer

Ampliamento rete in Via Fontane

2 - Nuovi tratti per ampliamento ret

Collettore acque bianche C.da S.

Collettore acque bianche Via Pas

Collettore per raddoppio al pret

Collettore per limmissione di Ca

Collettore per limmissione di No

1 - Collettori di immissione

Ampliamento rete fognaria e adeguamento

SETTEMBRE/17

SETTEMBRE/17

OTTOBRE/17

OTTOBRE/17

NOVEMBRE/17

NOVEMBRE/17

DICEMBRE/17

DICEMBRE/17

GENNAIO/18

GENNAIO/18

FEBBRAIO/18

FEBBRAIO/18

MARZO/18

MARZO/18

APRILE/18

APRILE/18

MAGGIO/18

MAGGIO/18
3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

220.829,39

96.863,69

88.198,27

82.852,75

74.790,41

69.308,25

25.923,14

41.163,26

53.664,88

53.815,77

48.288,29

50.962,62

314.007,64

17.835,41

13.445,93

4 104/09/2017 01/12/2017 89
4 604/09/2017 06/10/2017 33
4 604/09/2017 06/10/2017 33

9 809/10/2017 08/12/2017 61
11 911/12/2017 09/02/2018 61

12 1312/02/2018 13/04/2018 61
8 908/01/2018 09/02/2018 33

9 309/10/2017 03/11/2017 26
11 811/12/2017 08/01/2018 29

4 504/12/2017 05/01/2018 33

12 912/02/2018 09/03/2018 26
12 2312/02/2018 23/02/2018 12

26 2726/02/2018 27/04/2018 61
12 2012/03/2018 20/04/2018 40

23 123/04/2018 01/05/2018 9

0,00

0,00

185.061,96

185.061,96

41.163,26

226.225,22

303.682,14

529.907,36

107.480,65

637.388,01

151.676,17

789.064,18

48.288,29

837.352,47

401.151,30

1.238.503,77

13.445,93

1.251.949,70


