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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni
dell'art.15 del d.Igs. n. 81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal
progettista dell'opera in collaborazione con il CSP

(2.1.1)*

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(2.1.2)*

Indirizzo del cantiere
(a.1)

Territori comunali di Vallo della Lucania - Novi Velia - Cannalonga

Descrizione del contesto in cui
e collocata I'area di cantiere
(a.2)

Area di pertinenza degli impianti di depurazione e strade comunali e provinciali

Descrizione sintetica dell’opera
con particolare riferimento alle
scelte progettuali,
architettoniche, strutturali e
tecnologiche

(a.3)

L'intervento in oggetto prevede I'eliminazione degli impianti depurativi dei comuni
di Novi Velia e Cannalonga e I'immissione dei reflui nella rete fognaria di Vallo della
Lucania. Il progetto prevede, oltre ai due collettori di immissione dai comuni
limitrofi, degli ampliamenti dell’attuale rete fognaria del Comune di Vallo della
Lucania, nonché la realizzazione di alcuni tratti di rete di acque bianche, che vanno

a migliorare, l'attuale rete fognaria che ¢ di tipo misto.
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Individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza

(b)

Committente:

CONSAC s.p.a.

Indirizzo: Via O. Valiante-84078-VALLO DELLA LUCANIA- (SA)
cod.fisc.:

tel.:

email.:

Responsabile dei lavori (se nominato):

indirizzo: ---
cod.fisc.:
tel.:

email.:

Coordinatore per la progettazione:

D’AMATO PANTALEO

indirizzo: VIA RAFFAELE STASI, 21-84078-VALLO DELLA LUCANIA- SA
cod.fisc..DMTPTL65A27H7030

tel.:3393176310

email.:pantaleo.damato@libero.it

Coordinatore per I’esecuzione:

indirizzo: ---
cod.fisc.:
tel.:

email.:

Direttore dai Lavori:

indirizzo: ---
cod.fisc.:
tel.:

email.:
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(2.1.2 b)
(Ag_giornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

Soggetti incaricati per

Attivita svolta in cantiere dal , . - e
I'assolvimento dei compiti ex art.

Dati identificativi

soggetto 97 in caso di subappalto
Nominativo:lImpresa Affidataria Nominativo:
indirizzo: Mansione:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Numero uomini x giorno

E indispensabile poter stimare un valore che permetta di valutare il numero di uomini per giorno, secondo
guanto previsto dal D. Lgs. n° 81/2008, relativo all’'opera in oggetto.

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque uno degli elementi base per I'attivazione delle
procedure contemplate dal D. Lgs. n. 81/2008 (artt. 49, 55 e 99 ai fini della Notifica Preliminare).

Metodo A : Incidenza mano d’opera — Semplificato

Questo metodo di calcolo si basa sulla suddivisione dei lavori da eseguire in macro-categorie assimilabili
alle tipologie riportate sulle 23 tabelle d’incidenza per categoria di lavoro pubblicate nel DM del 11/12/1978
(G.UFF. 23/12/1978 n.357).

In tal modo, per calcolare il valore uomini-giorno, sara sufficiente rapportare le varie fasi lavorative in una o
piu tipologie di lavoro (per es: Opere stradali - Movimenti di materie, Opere edilizie, ecc.) quindi inserire il
relativo importo, dato dalla somma degli importi delle singole fasi, e la squadra tipo per il successivo
calcolo che sara del tutto automatizzato sulla base delle paghe orarie relative alle categorie di
manodopera.

Sulla base delle tabelle d'incidenza considerate, verranno disposte le percentuali di incidenza della mano
d'opera relative a quelle categorie di lavoro e verra calcolato il valore degli uomini - giorno, decurtando dal
costo di fase complessivo le spese generali e l'utile impresa.

Dato il costo medio di un uomo giorno (per I'occorrenza si prendono in considerazione i costi orari di un
operaio specializzato, qualificato e comune):

Operaio Specidizzato: € 28,00
Operaio Qualificato: € 27,00
Operaio Comune: € 26,00

Considerando le seguenti squadre tipo operanti in cantiere cosi costituite:

Squadra N° Operai N° Operai N° Operai
Specializzati | Qualificati Comuni
SQO5 - OPERE STRADALI - €) Sovrastrutture 1 9 0
SQ13 - OPERE IGIENICHE - ¢) Fognature 1 1 2
SQ17 - OPERE IN CEMENTO ARMATO PER L'EDILIZIA - Operein 3 > 4
ca
SQ18 - OPERE SPECIALI - Opere Speciali 2 2 5
Si avra:
c . . . I_mportoal netto % Mano | Costototale o Costo n°
ategorielavori Importolavori |di spesegenerali d . Squadran
utile opera | manod'opera squadra | uxg
OPERE IGIENICHE - ¢) 813.767,30 643.294,31 38 24445184 SQ13 856,001142,3

Fognature (65%)
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Importo al netto o
Categorie lavori Importolavori |di spesegenerali ()(/j().cl)v':rnao m%cr)‘sct)odtlgtaérea Squadra n® %O;?a ur;(
utile P P = 9
OPERE STRADALI - €)
Sovrastrutture (10%) 125.194,97 98.968,36 7 6.927,79 SQO05 2.168,00 31,95
OPERE IN CEMENTO
ARMATO PER L'EDILIZIA 62.597,48 49.484,17 32 15.834,93 SQ17 1.936,00 73,61
- Operein c.a. (5%)
OPERE SPECIALI - Opere
Speciali (20%) 250.389,95 197.936,72 30 59.381,02 SQ18 1.920,00278,35
Totale 1527
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE

CONSAC s.p.a.

RdL

CsP

CSE

D'AMATO PANTALEO

IMPRESA

Imprese Esecutrici subappaltatrici

Impresa Affidataria

IMPRESA

Lavoratori Autonomi subaffidatari

Imprese Esecutrici subappaltatrici

IMPRESA

Lavoratori Autonomi subaffidatari

Imprese Esecutrici subappaltatrici

Lavoratori Autonomi subaffidatari

Lavoratori Autonomi
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE

(2.1.2d.2; 2.2.1; 2.2.4)*

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELL’AREA
DI CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE-DISEG
NI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO

DALL’ESTERNO VERSO IL
CANTIERE E VICEVERSA

FALDE

Aggottamento acque di falda

Prosciugamento di
acque di falda o
meteoriche dall'area di
cantiere, per mezzo di
pompe elettriche o
motopompe, compresa
la fornitura di energia
elettrica o carburante.

- Tenere lontano dalla zona delle operazioni le persone non autorizzate

- Eseguire i collegamenti elettrici e di terra con grado di protezione IP
adeguato

- E’ fatto divieto di eseguire riparazioni su organi in moto

- Adottare mezzi idonei ed eliminare o diminuire le vibrazioni ed i rumori

- Verificare 'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi
specifici delle operazioni da eseguire

- Il responsabile deve impartire precise disposizioni operative, in particolare
circa il divieto assoluto di movimentare le pompe senza aver prima
disinserito le stesse dalla linea elettrica d'alimentazione.

- In caso d'apparecchiature a scoppio deve essere evidenziato il rischio di
contatto con le parti a temperatura elevata, mentre, con alimentazione ad
aria, deve essere vietato il distacco della tubazione in pressione
effettuando la strozzatura manuale della tubazione stessa.

FOSSATI
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Armatura provvisionale dello
scavo

Infissione di palancole o
armatura con tavole
verticali ed orizzontali o
pannelli dello scavo,
necessarie per lavorare
in sicurezza all'interno
dello stesso, trasportate
e movimentate con
gru/autogru

- Verificare che Iimbracatura del carico sia effettuata correttamente

- Verificare periodicamente I'efficienza di funi e catene

- Verificare la stabilita del terreno prima dellavvicinamento dei mezzi
meccanici

- Allontanare il personale dal raggio d'azione della autogru adibita allo
scarico dei materiali

- Vietare, durante I'operazione di montaggio dell'armatura provvisionale,
l'ingresso e la sosta all'interno dello scavo

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente
attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al
rumore

- Verificare 'uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi
specifici delle operazioni da eseguire

- Verificare periodicamente I'efficienza dei camion e dei macchinari a
motore

- Usare i dispositivi di protezione individuale.

- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi
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CARATTERISTICHE DELL’AREA
DI CANTIERE
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SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

Rinfianco e rinterro con mini
escavatore

PROCEDURE

Rinfianco e rinterro per
strati successivi con
macchine operatrici con
compattazione del
materiale conferito in
trincea.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

metallici.

- Prima di posizionare le tavole d’armatura e fissarle con i puntelli di
sbadacchiatura, rimuovere il materiale minuto dalle pareti dello scavo e dai
bordi superiori.

- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei carichi; per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di pit persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

- Il tipo d’armatura ed il metodo di posa dev'essere progettato in relazione
alla profondita dello scavo ed alla tipologia del terreno.

- Ove non sia garantita la stabilita del terreno, € vietato far entrare gli
addetti negli scavi privi d'armatura.

Prima di effettuare il rinterro, gli operatori verificano che I'area di lavoro sia
opportunamente delimitata, con nastro di segnalazione bianco-rosso, e
opportunamente segnalata.

Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e
uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai mezzi.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli
operai nel campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio superiore
del fronte d'attacco.

Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

In caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno.

Per l'accesso al fondo degli scavi € necessario utilizzare scale a mano di
tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di almeno un metro oltre il piano
d'accesso.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle
(di larghezza non inferiore a cm 60 per il passaggio di sole persone e di cm
120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari
con arresto al piede su entrambi i lati.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire wuna corretta
movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.

L'operatore addetto posiziona I'escavatore e lo rende stabile tramite gli
stabilizzatori, a meno che non € su cingoli.

Effettua il riempimento dello scavo prelevando la terra e/o il materiale inerte
depositato nel raggio d'azione del mezzo, mentre l'atro operatore,
operando a distanza di sicurezza, costipa lo scavo con il motocostipatore.
Gli operatori completano il rinterro a mano caricando con il badile nella
carriola il materiale di riempimento, trasportandolo fino ai bordi dello scavo,
scaricandolo e costipandolo con il motocostipatore.

Prima dell'uso del compattatore verificare I'efficienza dei comandi, lo stato
delle protezioni (coprimotore e carter della cinghia di trasmissione).
Durante l'uso del compattatore, garantire sufficiente ventilazione
ambientale e vietare il rifornimento o qualsiasi manutenzione della
macchina a motore acceso.

In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza
con suola imperforabile, guanti, mascherine con filtro specifico.

Porre particolare attenzione durante l'uso della carriola in terreno
sconnessi.

Controllare, comunque, la pressione della ruota della carriola.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare
vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche
previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore

TAVOLE-DISEG
NI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO
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CARATTERISTICHE DELL’AREA
DI CANTIERE

SCELTE

PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

Recinzione con tubi, pannelli

o rete metallica

PROCEDURE

Recinzione totale
dell'area con rete
metallica tessuta a
semplice torsione, a
maglia quadrata,
costruita con filo di
acciaio zincato rivestito
o pannelli e telai in tubi
metallici.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

- Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare con
frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

- In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

- Prestare particolare attenzione sull'ancoraggio della rete

- Usare gru o argani per scaricare o movimentare i rotoli di rete metallica

- Nel caso di accatastamento a terra dei rotoli di rete, predisporre idonei
puntelli laterali al fine di evitare pericolosi crolli della catasta di rotoli.

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di pit persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.

- Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve
prestare attenzione agli autoveicoli in transito e posizionare adeguata
segnaletica come previsto dal Codice della Strada.

- L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore
notturne.

- Utilizzare materiale che conservi le sue caratteristiche di resistenza
durante tutta la durata dei lavori

- Collocazione dei cartelli di segnalazione ed avvertimento in tutti i punti piu
visibili per gli operatori e per i visitatori

- Verificare l'efficacia del dispositivo che impedisce I'apertura della scala
oltre il limite di sicurezza.

- La scala deve poggiare su base stabile e piana.

- La scala doppia deve essere usata completamente aperta.

- Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.
- Installazione idonei cancelli di legno o di ferro. Dovranno garantire la
chiusura durante le ore in cui il cantiere non opera.

- Verificare 'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi
specifici delle operazioni da eseguire

- Nell'allestimento della recinzione si deve tenere conto, per la sua distanza
con l'opera da demolire, dell'altezza di quest'ultima per evitare che del
materiale possa accidentalmente cadere al di fuori dell'area dei lavori.

- Per infiggere a terra i pali, predisporre apposito piano mobile di lavoro,
robusto e delle dimensioni di 1x1

TAVOLE-DISEG
NI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO

MANUFATTI
INTERFERENTI O SUI
QUALI INTERVENIRE

WinSafe D.Int.09/09/2014

Taglio e rottura di
massicciata stradale
consolidata, eseguita
con mezzi meccanici,
attrezzi ed utensili
manuali.

- Verificare I'efficacia di tutti i dispositivi di sicurezza

- Non sostare nel raggio d'azione delle macchine

- Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna

- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari ai fini dellinquinamento
acustico

- Gli operai addetti
adeguatamente formati
- Segnalare le manovre degli automezzi

allutilizzo dei macchinari devono essere
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CARATTERISTICHE DELL’AREA
DI CANTIERE

SCELTE

PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

- Rispettare le disposizioni per il carico degli automezzi e lo smaltimento dei
rifiuti

- Rispettare le istruzioni di uso e manutenzione dei mezzi meccanici

- Evitare pericolosi travasi di carburante

- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata di mano

- Segnalare eventuali malfunzionamenti delle macchine

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione dei mezzi meccanici
utilizzati fare riferimento alle relative schede nei mezzi d'opera

- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate
dallintervento.

- Transennare la zona interessata dai lavori

- Tutti i macchinari costruiti dopo il 1995 devono essere conformi alla
"Direttiva macchine".

- Verificare le valvole di sicurezza del compressore

- Salire e scendere dai mezzi meccanici utilizzando idonei dispositivi e solo
a motore spento

- Utilizzare dispositivi che riducono al minimo i rischi dovuti alle vibrazioni
- Effettuare eventuali riparazioni del mezzo solo quando ha il motore spento
e limitatamente ad interventi di emergenza

- Individuare, precedentemente alle operazioni, tutti i servizi interrati,
segnalandoli

- Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del martellone.

- Verificare l'ampiezza della zona di pericolo ed adottare sistemi di
protezione adeguati.

- Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

- Deviare |l traffico a distanza sufficiente dalla zona interessata alla
lavorazione al fine di evitare ogni possibile interferenza

- Per lavori eseguiti in autostrada rispettare le specifiche norme e le
disposizioni delle societa concessionarie

- Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

TAVOLE-DISEG
NI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO

STRADE
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Recinzione con tubi, pannelli

o rete metallica

Recinzione totale
dell'area con rete
metallica tessuta a
semplice torsione, a
maglia quadrata,
costruita con filo di
acciaio zincato rivestito
o pannelli e telai in tubi
metallici.

- Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare con
frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

- In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

- Prestare particolare attenzione sull'ancoraggio della rete

- Usare gru o argani per scaricare o0 movimentare i rotoli di rete metallica

- Nel caso di accatastamento a terra dei rotoli di rete, predisporre idonei
puntelli laterali al fine di evitare pericolosi crolli della catasta di rotoli.

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di pit persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.

- Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve
prestare attenzione agli autoveicoli in transito e posizionare adeguata
segnaletica come previsto dal Codice della Strada.
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PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

Demolizione di massicciata

stradale

SCELTE

PROCEDURE

Taglio e rottura di
massicciata stradale
consolidata, eseguita
con mezzi meccanici,
attrezzi ed utensili
manuali.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

- L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore
notturne.

- Utilizzare materiale che conservi le sue caratteristiche di resistenza
durante tutta la durata dei lavori

- Collocazione dei cartelli di segnalazione ed avvertimento in tutti i punti pit
visibili per gli operatori e per i visitatori

- Verificare I'efficacia del dispositivo che impedisce I'apertura della scala
oltre il limite di sicurezza.

- La scala deve poggiare su base stabile e piana.

- La scala doppia deve essere usata completamente aperta.

- Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.
- Installazione idonei cancelli di legno o di ferro. Dovranno garantire la
chiusura durante le ore in cui il cantiere non opera.

- Verificare I'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi
specifici delle operazioni da eseguire

- Nell'allestimento della recinzione si deve tenere conto, per la sua distanza
con l'opera da demolire, dell'altezza di quest'ultima per evitare che del
materiale possa accidentalmente cadere al di fuori dell'area dei lavori.

- Per infiggere a terra i pali, predisporre apposito piano mobile di lavoro,
robusto e delle dimensioni di 1x1

- Verificare l'efficacia di tutti i dispositivi di sicurezza

- Non sostare nel raggio d'azione delle macchine

- Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna

- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari ai fini dellinquinamento
acustico

- Gli operai addetti allutiizzo dei macchinari devono essere
adeguatamente formati

- Segnalare le manovre degli automezzi

- Rispettare le disposizioni per il carico degli automezzi e lo smaltimento dei
rifiuti

- Rispettare le istruzioni di uso e manutenzione dei mezzi meccanici

- Evitare pericolosi travasi di carburante

- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata di mano

- Segnalare eventuali malfunzionamenti delle macchine

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione dei mezzi meccanici
utilizzati fare riferimento alle relative schede nei mezzi d'opera

- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate
dallintervento.

- Transennare la zona interessata dai lavori

- Tutti i macchinari costruiti dopo il 1995 devono essere conformi alla
"Direttiva macchine".

- Verificare le valvole di sicurezza del compressore

- Salire e scendere dai mezzi meccanici utilizzando idonei dispositivi e solo
a motore spento

- Utilizzare dispositivi che riducono al minimo i rischi dovuti alle vibrazioni
- Effettuare eventuali riparazioni del mezzo solo quando ha il motore spento
e limitatamente ad interventi di emergenza

- Individuare, precedentemente alle operazioni, tutti i servizi interrati,
segnalandoli

- Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del martellone.

- Verificare l'ampiezza della zona di pericolo ed adottare sistemi di
protezione adeguati.

TAVOLE-DISEG
NI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO
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SCELTE

PROGETTUALI ED

ORGANIZZATIVE

Formazione di rilevato

Stesa strato bituminoso a
caldo

PROCEDURE

Riporto di terreno con
mezzo meccanico, a
strati successivi, rullato
e costipato, per la
formazione di rilevato
stradale.

Posa in opera di
conglomerato
bituminoso eseguito
con materiali
rispondenti alle norme
C.N.R. formato da
binder e tappetino, stesi
a caldo e di vario
spessore con
vibrofinitrice.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

- Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

- Deviare |l traffico a distanza sufficiente dalla zona interessata alla
lavorazione al fine di evitare ogni possibile interferenza

- Per lavori eseguiti in autostrada rispettare le specifiche norme e le
disposizioni delle societa concessionarie

- Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

- Impedire I'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai
lavori, con segnalazioni e sharramenti

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente
attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al
rumore

- Verificare 'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi
specifici delle operazioni da eseguire

- Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle
vibrazioni

- e dal rumore.

- Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a
motore

- In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

- Effettuare periodica manutenzione.

- Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e porre la
segnalazione a distanza adeguata alla visibilita.

- Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

- Segnalare eventuali ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti,
pozzetti, ecc.).

- Dare alle scarpe del rilevato pendenze idonee in funzione della natura
delle terreno onde impedire pericolosi scoscendimenti.l valori che piu
comunemente si usano sono: 1/1 per le terre compatte; 1,5/1 per le terre
ordinarie; 2/1 per le terre sciolte (salvo diverse prescrizioni di progetto).

- E' vietato 'addossamento di terrapieni su murature di fresca costruzione.
- E’ vietato utilizzare per i riempimenti materie, quali quelle argillose, che
rammolliscono ed aumentano di volume con l'assorbimento di acqua.

- Per la stabilita del rilevato & necessario procedere alla esecuzione per
strati paralleli successivi, in modo da non generare punti cedevoli, di
potenza tale che dopo la costipazione non superino 20 cm ed alla
innaffiatura dei vari strati.

- Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno
due operai per regolare il transito delle autovetture

- Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita
prevista dalla norma

- Impedire I'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai
lavori, con segnalazioni e sharramenti

- Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti lontano dalle fonti di calore

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente
attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al
rumore

- Verificare I'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
- Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle

TAVOLE-DISEG
NI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO
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SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

vibrazioni

- Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a
motore

- Segnalare e transennare I'area di cantiere

- Controllare 'adeguata stabilita del rullo durante le fasi di lavorazione

- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari ai fini dellinquinamento
acustico

- Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza dei mezzi
meccanici

- Segnalare eventuale malfunzionamento delle macchine

- La segnaletica apposta dovra essere rispondente alle vigenti norme (D.
Lgs. 81/08, Nuovo Codice della Strada, Circolare Ministero dei Lavori
Pubblici)

- Per quanto riguarda i lavori autostradali, rispettare le vigenti norme e le
disposizioni delle societa concessionarie

- Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano
direttamente addetti a tali lavori.

- Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

- Segnalare la zona interessata all'operazione.

In alcuni casi, per evitare i danni dei vapori di bitume per il personale a
terra, vengono utilizzate delle cappe aspiranti che scaricano in
corrispondenza del tubo di scappamento.

Le finitrici sono dotate di luci di lavoro. Sono istallati accessori (fori,
attacchi, occhielli) per assicurare un carico, recupero e trasporto sicuri.
Spesso nei cantieri medio piccoli la cabina sulle finitrici non viene montata
anche a causa degli arbusti e dei rami che possono arrivare all'altezza
dell'operatore. Viene sostituita talvolta da un ombrellone se il cantiere in
zona soleggiata. La mancanza, o I'esiguita, della produzione di polvere in
questa fase non rende la cabina indispensabile.

In alcuni modelli di finitrici sono montati due seggiolini ai due lati della
macchina. Cio non per consentire la presenza di due operatori ('operatore
a bordo sempre uno), ma per consentire una sistemazione che consenta la
migliore visuale a seconda della carreggiata in corso di pavimentazione.

| comandi sono ubicati e, se necessario, anche protetti, in modo da evitare
una attivazione accidentale.

| comandi per la regolazione dei rasatori telescopici sono progettati in modo
da assicurare il loro ritorno alla posizione folle quando vengono rilasciati.
L'estensione o la chiusura del rasatore telescopico non pud essere
provocata simultaneamente dal posto di guida e dall'area di controllo a
distanza. | comandi dal posto di guida hanno la precedenza.

Le macchine con avviamento elettrico, pneumatico o idraulico del motore
sono dotate di una funzione di avviamento in folle che impedisce
avviamento se i comandi delle funzioni pericolose non sono in posizione
d'arresto.

| dispositivi di avviamento dei motori sono collocati e concepiti in modo tale
che l'operatore sia protetto dai pericoli che possono insorgere durante
lavviamento.

Quando i dispositivi di avviamento elettrico vengono azionati non sono
possibili movimenti di spostamento e movimenti dei trasportatori.

E’ installato un comando di arresto di emergenza posto in posizione
comoda, in grado di arrestare tutte le funzioni pericolose della macchina.
Le zone dei rasatori sono dotate di passerelle che devono coprire la
larghezza operante del rasatore.

| cofani dei motori sono fissati in modo permanente.

TAVOLE-DISEG
NI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO
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SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Le parti ruotanti su perno sono dotate di un dispositivo di blocco integrale,
rigido, che impedisca la rotazione durante la manutenzione e/o il trasporto.
Le viti di distribuzione (o coclee), entro la larghezza della macchina, sono
coperte sulla parte superiore, per esempio mediante grate. Quando
sporgono oltre la larghezza della macchina sono protette almeno da
ringhiere di sicurezza.

Le macchine sono dotate di un avvisatore acustico.

| rasatori telescopici, che durante il funzionamento potrebbero creare zone
di schiacciamento o di cesoiamento, devono essere dotati di luci gialle
lampeggianti. Queste luci devono essere attivate automaticamente quando
i rasatori sono in funzione.

TAVOLE-DISEG
NI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO

CONDUTTURE
SOTTERRANEE DI SERVIZ|
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Sottoservizi

La mancanza di
un'esatta conoscenza
della collocazione
topografica e della
geometria delle reti
operanti nel sottosuolo
provoca spesso
fenomeni di
interferenza e di
sicurezza, sara pertanto
necessario, prima
dell'inizio dei lavori
essere in possesso di
un rilievo dettagliato dei
sottoservizi che
interessano l'area dei
lavori.

E necessario un quadro di riferimento affidabile e ad una mappa aggiornata
delle reti presenti e, piu in generale, di tutte le realta nascoste nel
sottosuolo (sotterranei, catacombe, acquedotti, cave, cripte, cunicoli,
fogne, cisterne, rifugi, cavita naturali, zone di sepoltura, cantieri
sotterranei, tunnel metropolitani e ferroviari vecchi e nuovi, tracciati e
condutture per impiantistica e servizi, camminamenti e fortificazioni militari
antiche e recenti, costruzioni ora sotterranee), oltre a

a)acquedotti;

b)condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue
urbane;

c)elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati allalimentazione dei servizi
stradali;

d)reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di
servizi particolari;

e)condotte per il teleriscaldamento;

f)condutture per la distribuzione del gas.

Le tecniche tradizionali di posa delle tubazioni prevedono I'esecuzione di
scavi a sezione obbligata; si tratta di scavi eseguiti a diverse profondita, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza (compresa la roccia demolibile),
con i normali mezzi di scavo, in presenza di acqua 0 meno, per posa
tubazioni, interventi su tubazioni esistenti, per costruzione manufatti o
simili. Possono interessare percorrenze in terreno naturale, zone urbane o
extraurbane, su suolo pubblico o privato, e comportare oneri particolari
dovuti alla rottura del manto stradale, all’esistenza di servizi sotterranei e al
traffico veicolare. Una volta posata la tubazione si esegue il rinterro, ovvero
I'insieme delle operazioni relative al iempimento degli scavi con materiale
idoneo. Successivamente si procede al ripristino delle pavimentazioni,
ovvero allinsieme delle operazioni necessarie per riportare, dopo gli scavi
e i rinterri, la sede stradale e la relativa pavimentazione nelle condizioni in
cui si trovava prima dell'inizio deilavori.

Gli scavi per la posa 0 manutenzione di tubazioni comprendono di norma le
seguenti operazioni:

a)l'individuazione dei servizi sotterranei esistenti anche mediante assaggi;
b)I'eventuale rimozione di masselli, cordoli, pavimentazioni, ecc.;
c)l'eventuale apertura della pista per 'accesso e/o I'esecuzione dei lavori;
d)I'eventuale sgombero della striscia di terreno sulla quale dovranno
essere interrate le tubazioni;
e)l'eventuale scavo per
camerette, ecc.;
f)l'esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.

l'esecuzione di attraversamenti, pozzetti,
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Prima dell'esecuzione dello scavo si devono individuare sul terreno tutti i
servizi che possono essere interessati dallo scavo ed eseguire poi il
tracciato dello stesso, sia come larghezza sia come andamento dell'asse,
in modo che i servizi individuati risultino il meno possibile interessati dallo
scavo. Non si deve in alcun caso manomettere, spostare o tagliare cavi o
qualsiasi tubazione interrata o quant'altro interferente con lo scavo. Il taglio
delle pavimentazioni bitumate deve essere eseguito con adeguata
attrezzatura tagliasfalto, prima di iniziare qualsiasi opera di demolizione, in
modo da evitare sbrecciamenti e danni alla pavimentazione. Il disfacimento
delle pavimentazioni bitumate puo essere eseguito con martelli demolitori
di tipo idraulico o pneumatico o direttamente con escavatore. La
pavimentazione demolita non deve avere, di norma, una larghezza
superiore a 20 cm totali rispetto a quella dello scavo. Per evitare franamenti
delle pareti dello scavo per tutto il tempo durante il quale gli scavi
rimarranno aperti, si deve provvedere, se necessario, ad effettuare idonee
opere provvisionali a sostegno delle pareti dello scavo. Il sostegno delle
pareti deve essere realizzato ogni qualvolta lo scavo ha profondita
maggiore 0 uguale a 2 m. Deve inoltre essere realizzato quando la
consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in
relazione alla pendenza delle pareti e alle specifiche condizioni esistenti,
per profondita di scavo maggiori di 1,5 m. Gli scavi aperti devono essere
protetti con appositi sbarramenti e segnalati.

Si deve provvedere alla realizzazione e manutenzione delle opere
necessarie affinché le acque, anche piovane, eventualmente scorrenti sulla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi
negli scavi; analogamente, si deve provvedere alla rimozione di ogni
impedimento che si opponga al regolare deflusso delle acque e di ogni
causa di rigurgito, anche ricorrendo all'apertura di fossi di guardia, di canali
fugatori, scoline, ecc.; il tutto senza provocare danni ad altri manufatti od
opere e senza causare interruzioni nei lavori. In ogni caso i tubi destinati
alla costruzione delle reti dei sottoservizi non devono essere usati per la
creazione di fossi o canali per il convogliamento di acque e per la copertura
anche provvisoria di fossati.

Gli interventi di manutenzione dei sottoservizi arrecano disagi nella citta
quando le tubazioni non sono alloggiate in infrastrutture tecnologiche
sotterranee.

In assenza di gallerie o cunicoli praticabili le modalita di manutenzione
devono essere indirizzate alla minimizzazione dei costi sociali, a partire
dall’adozione di tutte le tecnologie disponibili che sono alternative allo
scavo “a cielo aperto”.

La rintracciabilita dei sottoservizi si definisce su due livelli:

1) la rintracciabilita su base cartografica si avvale della disponibilita di un
SIT funzionale ed aggiornato;

I1) la rintracciabilita sul campo si avvale di diversi strumenti quali:
-tecniche investigative del sottosuolo;

-redazione di schede tecniche relative agli interventi effettuati;
-segnaletica di superficie e non.

TAVOLE-DISEG
NI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO

VIABILITA’
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Viabilita’

VIABILITA’

Quando in cantiere sia previsto l'accesso di non addetti ai lavori, questi
devono avere accesso e percorsi separati e convenientemente protetti da
ogni rischio di interferenza con le attivita svolte allinterno del cantiere.
Quando sia previsto che non addetti ai lavori possano accedere ai luoghi di

Pag. - 16 -




CARATTERISTICHE DELL’AREA
DI CANTIERE

WinSafe D.Int.09/09/2014

SCELTE
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PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

lavoro, devono essere predisposti appositi percorsi protetti e separati dalle
lavorazioni, oppure le persone devono essere accompagnate da personale
del cantiere incaricato allo scopo.Per l'accesso al cantiere dei mezzi di
lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.

Allinterno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine
semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle
della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a
seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui e
previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate alle possibilita dei
mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni
soddisfacenti.

Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e
devono essere aerate e illuminate.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un
franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi
previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere
realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non
superiori a 20 metri una dall'altra.

Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.
Se un mezzo non é progettato per operare indifferentemente nelle due
direzioni esso deve essere equipaggiato con uno speciale segnale
luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando si
innesta la marcia indietro.

| mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono
avere luci frontali nella direzione di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si
devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di marcia.
| mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto
speciali (per esplosivi , di emergenza) devono essere equipaggiati con
segnali speciali.

Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno
delle cabine dei mezzi per trasporto materiali, se predisposte.

I mezzi mobili a motore utilizzati in cantiere quando non provvisti di cabina
di manovra o di guida, devono essere prowvisti di idonea struttura di
protezione del posto di guida o manovra contro i rischi di caduta di
materiale dall'alto e contro i rischi di ribaltamento.

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere
approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi
meccanici.

I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e

devono essere aerati ed illuminati.

Le strade, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia
devono essere provvisti di parapetto con tavola fermapiede nei tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri.

Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute,
ove occorra, con tavole e paletti robusti o con altri mezzi atti ad ottenere lo
scopo.

Deve altresi essere provveduto al sicuro accesso ai singoli posti di lavoro in
piano, in elevazione, in profondita.

Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni
devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne, ed
essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

TAVOLE-DISEG
NI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO
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Le zone di transito e di accesso ai servizi di cantiere ed ai posti di lavoro
esposte al rischio di caduta di materiale dall'alto devono essere protette
con robuste tettoie o con parasassi.

L'accesso ai posti di lavoro sopraelevati deve avvenire utilizzando scale
fisse a gradini protette su ambo i lati con parapetto provvisti di tavola
fermapiede.

Quando vengono utilizzate scale a mano queste devono risultare vincolate
con mezzi idonei a parti fisse, avere lunghezza tale che almeno un
montante sporga a sufficienza oltre il piano di accesso (€ consigliabile che
tale sporgenza sia di aimeno 1 metro).

Le scale che servono a collegare stabilimente due piani di ponteggio,
quando sono sistemate verso la parte esterna del ponteggio, devono
essere provviste sul lato esterno di idonea protezione (esempio:
corrimano-parapetto).

Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di
raggiungere il pit rapidamente possibile un luogo sicuro.

In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati
rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.
Tenuto conto del numero di persone, delle dimensioni del cantiere, del tipo
di attivita prevedere in modo adeguato numero, distribuzione e dimensioni
delle vie e delle uscite di emergenza.

Le vie e le uscite di emergenza se necessario devono essere dotate di una
illuminazione di emergenza.

TAVOLE-DISEG
NI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO

RUMORE
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Rumore

RUMORE

Tutte le macchine utilizzate per i lavori, quali ad esempio quelle per
movimenti terra (escavatori, pale meccaniche, ecc.), compressori, gruppi
elettrogeni, martelli demolitori, ecc. dovranno essere del tipo silenziato e di
moderna concezione, con marmitte perfettamente efficienti.

Per la salvaguardia della salute dei lavoratori il datore di lavoro deve
effettuare una valutazione del rumore al fine di identificare i lavoratori ed i
luoghi di lavoro a rischio di danno uditivo, per attuare le misure preventive e
protettive, se necessarie.

A tale fine si deve misurare I'esposizione quotidiana personale di un
lavoratore al rumore (Lep, d) ovvero quella settimanale (Lep, w) se quella
quotidiana risulta variabile nell'arco della settimana.

La valutazione deve essere effettuata da personale competente ad
intervalli opportuni, con la consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti.

Nel caso di variazioni degli impianti, macchine e/o delle lavorazioni, queste
rilevazioni devono essere effettuate nuovamente.

Il rapporto contenente l'indagine fonometrica e indicante i criteri, i metodi, le
strumentazioni, le modalita e il personale tecnico competente, deve essere
messo a disposizione degli organi di vigilanza e redatto secondo quanto
previsto al Capo Il - "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione
al rumore durante il lavoro" del D. Lgs. 81/2008.

In merito alla valutazione del rumore, l'art. 189 comma 2 del D. Lgs.
81/2008 cita testualmente che: "Laddove a causa delle caratteristiche
intrinseche della attivita lavorativa I'esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, & possibile sostituire,
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ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione,
il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione
settimanale a condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un
controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b)
siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a
tali attivita."

TAVOLE-DISEG
NI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO

POLVERI

Inquinamento e polveri

INQUINAMENTO E
POLVERI

Tutti i materiali di risulta provenienti da scavi, perforazioni, scarto delle
lavorazioni e quantaltro, dovranno essere condotti in discariche
autorizzate.

Eventuali rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere smaltiti da ditte
autorizzate secondo la vigente normativa.

Le macchine con motore a combustione interna quali escavatori, pale
meccaniche, autocarri, gruppi elettrogeni, compressori, ecc. dovranno
essere dotati di efficiente marmitta, e di revisione periodica del motore, in
modo da limitare il piu possibile limmissione nellatmosfera di gas
inquinanti.

Dovra essere posta particolare attenzione affinché a causa dei lavori e del
circolare delle macchine non venga sollevata polvere che possa arrecare
disagio agli operai ed a terzi, ed a tal fine il cantiere si attrezzera
opportunamente in modo da inumidire periodicamente il suolo per
eliminare del tutto I'inconveniente soprattutto nelle stagioni piu asciutte

WinSafe D.Int.09/09/2014

Pag. - 19 -




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
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TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA
RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE
SEGNALAZIONI DEL CANTIERE
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Recinzione con tubi, pannelli
o rete metallica

Recinzione totale dell'area
con rete metallica tessuta
a semplice torsione, a
maglia quadrata, costruita
con filo di acciaio zincato
rivestito o pannelli e telai in
tubi metallici.

- Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi
con particolare riguardo alla solidita degli attacchi
dei manici di legno agli elementi metallici.

- In base alla valutazione del livello di esposizione
personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

- Prestare particolare attenzione sull'ancoraggio
della rete

- Usare gru o argani per scaricare 0 movimentare i
rotoli di rete metallica

- Nel caso di accatastamento a terra dei rotoli di
rete, predisporre idonei puntelli laterali al fine di
evitare pericolosi crolli della catasta di rotoli.

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi
in movimento.

- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e
corretta posizione da  assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata con
lintervento di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

- Per le recinzioni collocate ai margini della
carreggiata stradale, si deve prestare attenzione
agli autoveicoli in transito e posizionare adeguata
segnaletica come previsto dal Codice della Strada.
- L'ingombro deve essere segnalato mediante
illuminazione per le ore notturne.

- Utilizzare materiale che conservi le sue
caratteristiche di resistenza durante tutta la durata
dei lavori

- Collocazione dei cartelli di segnalazione ed
avvertimento in tutti i punti piu visibili per gli
operatori e per i visitatori

- Verificare I'efficacia del dispositivo che impedisce
I'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.
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- La scala deve poggiare su base stabile e piana.

- La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.

- Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di
appoggio della scala doppia.

- Installazione idonei cancelli di legno o di ferro.
Dovranno garantire la chiusura durante le ore in cui
il cantiere non opera.

- Verificare I'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto
il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operante
relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

- Nell'allestimento della recinzione si deve tenere
conto, per la sua distanza con 'opera da demolire,
dellaltezza di questultima per evitare che del
materiale possa accidentalmente cadere al di fuori
dell'area dei lavori.

- Per infiggere a terra i pali, predisporre apposito
piano mobile di lavoro, robusto e delle dimensioni di
1x1

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI
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Servizi igienico assistenziali

All'avvio del cantiere,
purché questo abbia una
precisa localizzazione, non
ostino condizioni obiettive
in relazione anche alla
durata dei lavori o non
esistano disponibilita in
luoghi esterni al cantiere,
devono essere impiantati e
gestiti servizi igienico -
assistenziali proporzionati
al numero degli addetti che
potrebbero averne
necessita
contemporaneamente.
Ove risulti necessario e ne
sussistano le condizioni, in
relazione alla
localizzazione ed alla
durata dei cantieri, le
disposizioni di cui sopra
potranno trovare
attuazione con la
predisposizione di servizi
comuni a piu imprese.

Fermo restando che l'entitd dei servizi varia a
seconda dei casi (dimensione del cantiere, numero
degli addetti contemporaneamente impiegati), le
loro caratteristiche sono in diretta dipendenza al
soddisfacimento delle esigenze igieniche ed alla
necessita di realizzare quelle condizioni di
benessere e dignitd personali indispensabili per
ogni lavoratore. Poiché [lattivita edile rientra
pienamente tra quelle che il legislatore considera
eseguite in ambiente insudiciante o polveroso,
qualunque sia il numero degli addetti, i servizi
igienico - assistenziali (docce, lavabi, gabinetti,
spogliatoi, refettori, locali di ricovero e riposo,
eventuali dormitori) sono indispensabili. Essi
devono essere ricavati in baracche
opportunamente sollevate o isolate dal suolo,
coibentate, illuminate, aerate, riscaldate durante la
stagione fredda, e comunque previste e costruite
per tali usi.

Nel caso di utilizzo di monoblocchi prefabbricati per
i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione
essi non devono avere altezza netta interna
inferiore a m 2.40, l'aerazione e lilluminazione
devono essere sempre assicurate da serramenti
apribili; lilluminazione naturale, quando

Pag. - 21 -




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

WinSafe D.Int.09/09/2014

SCELTE PROGETTUALLI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

In tutti i casi devono essere
individuate le aree
nell'ambito delle quali le
imprese potranno
installare i servizi igienico -
assistenziali previsti. Le
aree dovranno risultare il
piu possibile separate dai
luoghi di lavoro, in
particolare dalle zone
operative piu intense o
convenientemente protette
dai rischi connessi con le
attivita lavorative.

Le aree destinate allo
scopo dovranno essere
convenientemente
attrezzate; sono da
considerare in particolare:
fornitura di acqua potabile,
realizzazione di reti di
scarico, fornitura di energia
elettrica, vespaio e
basamenti di appoggio e
ancoraggio, sistemazione
drenante dell'area
circostante.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

necessario, sara integrata
illuminazione artificiale.

L'uso di caravan o roulottes quali servizi
igienico-assistenziali, € consentito esclusivamente:
-ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5
giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere
veri e propri;

-nel caso di cantieri stradali di rilevante lunghezza e
brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra
loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi
igienico assistenziali posizionati presso le aree di
cantiere o i campi base.

Le baracche destinate ai servizi igienico -
assistenziali ed ai servizi devono avere il pavimento
sopraelevato di almeno 30 centimetri dal terreno
mediante intercapedini, vespai ed altri mezzi atti ad
impedire la trasmissione dell'umidita del suolo.

| pavimenti dei baraccamenti devono avere
superficie unita, essere fatti con materiale non
friabile e di agevole pulizia.

| baraccamenti destinati ad alloggiamenti ed a
servizi igienici ed assistenziali devono avere pareti
perimetrali atte a difenderli dagli agenti atmosferici.
Nel caso in cui la baracca sia costruita in legname,
le pareti devono essere doppie con intercapedine di
almeno 5 centimetri; se costruite in muratura od
altre strutture, quali conglomerati, pannelli e simili,
devono essere atte a garantire [lisolamento
termico.

La copertura delle baracche deve essere fatta in
modo da rispondere alle condizioni climatiche della
localita; essa deve essere munita di intercapedine
coibente e garantire dalla penetrazione dell'acqua
piovana.

| baraccamenti devono essere forniti di finestre,
che, per numero, ampiezza e disposizione
assicurino  una buona aerazione ed una
illuminazione naturale adeguata alla destinazione
degli ambienti.

Le finestre devono essere munite di vetri ed avere
buona chiusura; quelle dei dormitori devono essere
fornite di imposte per oscurare 'ambiente.

Le porte di accesso devono essere in numero di
almeno una ogni 25 lavoratori.

Quando le condizioni climatiche lo esigano, in
corrispondenza di ogni accesso dall'esterno ai
dormitori, deve essere disposto un vestibolo
ricavato con opportune tramezzature.

dallimpianto  di

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO
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| baraccamenti devono essere convenientemente
riscaldati in rapporto alle condizioni climatiche della
localita.

| baraccamenti, nonché i passaggi, le strade
interne, i piazzali ed, in genere, i luoghi destinati al
movimento di persone o di veicoli, devono essere
forniti di illuminazione artificiale sufficiente per
intensita e distribuzione delle sorgenti luminose.
Devono inoltre essere illuminati, oppure indicati con
speciali lampade, i punti di transito che espongano
a particolare pericolo.

Gli impianti di illuminazione dei baraccamenti
devono offrire sufficienti garanzie di sicurezza e di
igiene.

Le installazioni e gli arredi destinati a refettori, agli
spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in
genere ai servizi di igiene e di benessere dei
lavoratori, devono essere mantenuti in buone
condizioni di pulizia, a cura del datore di lavoro.

| lavoratori devono usare con cura e proprieta i
locali, le installazioni e gli arredi messi a loro
disposizione.

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

VIABILITA’ PRINCIPALE DI
CANTIERE
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Viabilita’

VIABILITA’

Quando in cantiere sia previsto l'accesso di nhon
addetti ai lavori, questi devono avere accesso e
percorsi separati e convenientemente protetti da
ogni rischio di interferenza con le attivita svolte
allinterno del cantiere. Quando sia previsto che
non addetti ai lavori possano accedere ai luoghi di
lavoro, devono essere predisposti appositi percorsi
protetti e separati dalle lavorazioni, oppure le
persone devono essere accompagnate da
personale del cantiere incaricato allo scopo.Per
l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono
essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi
di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i
pedoni.

Allinterno del cantiere, la circolazione degli
automezzi e delle macchine semoventi deve essere
regolata con norme il piu possibile simili a quelle
della circolazione su strade pubbliche, la velocita
deve essere limitata a seconda delle caratteristiche
e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Le strade devono essere atte a resistere al transito
dei mezzi di cui & previsto I'impiego, con pendenze
e curve adeguate alle possibilita dei mezzi stessi ed
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essere mantenute costantemente in condizioni
soddisfacenti.

Le vie di transito non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e devono essere aerate e
illuminate.

La larghezza delle strade e delle rampe deve
essere tale da consentire un franco di almeno 0,70
metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei
mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad
un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro
lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli hon
superiori a 20 metri una dall'altra.

Tutti i mezzi mobili a motore devono essere
prowvvisti di segnale acustico.

Se un mezzo non € progettato per operare
indifferentemente nelle due direzioni esso deve
essere equipaggiato con uno speciale segnale
luminoso e/o acustico che automaticamente
diventa operativo quando si innesta la marcia
indietro.

| mezzi progettati per operare indifferentemente
nelle due direzioni devono avere luci frontali nella
direzione di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si
devono invertire automaticamente quando si
inverte la direzione di marcia.

I mezzi mobili devono essere equipaggiati con
girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi ,
di emergenza) devono essere equipaggiati con
segnali speciali.

Il trasporto delle persone deve avvenire solo con
mezzi appositi o allinterno delle cabine dei mezzi
per trasporto materiali, se predisposte.

| mezzi mobili a motore utilizzati in cantiere quando
non prowvisti di cabina di manovra o di guida,
devono essere provvisti di idonea struttura di
protezione del posto di guida o manovra contro i
rischi di caduta di materiale dall'alto e contro i rischi
di ribaltamento.

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di
lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e,
quando necessario, separati da quelli dei mezzi
meccanici.

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro non
devono presentare buche o sporgenze pericolose e
devono essere aerati ed illuminati.

Le strade, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel
terreno o nella roccia devono essere provvisti di
parapetto con tavola fermapiede nei tratti

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO
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prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due
metri.

Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile
devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e
paletti robusti o con altri mezzi atti ad ottenere lo
Scopo.

Deve altresi essere provveduto al sicuro accesso ai
singoli posti di lavoro in piano, in elevazione, in
profondita.

Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti
a percorsi interni devono essere illuminate secondo
le necessita diurne e notturne, ed essere
mantenute costantemente in condizioni
soddisfacenti.

Le zone di transito e di accesso ai servizi di cantiere
ed ai posti di lavoro esposte al rischio di caduta di
materiale dall'alto devono essere protette con
robuste tettoie o con parasassi.

L'accesso ai posti di lavoro sopraelevati deve
avvenire utilizzando scale fisse a gradini protette su
ambo i lati con parapetto prowvisti di tavola
fermapiede.

Quando vengono utilizzate scale a mano queste
devono risultare vincolate con mezzi idonei a parti
fisse, avere lunghezza tale che almeno un
montante sporga a sufficienza oltre il piano di
accesso (e consigliabile che tale sporgenza sia di
almeno 1 metro).

Le scale che servono a collegare stabilmente due
piani di ponteggio, quando sono sistemate verso la
parte esterna del ponteggio, devono essere
provviste sul lato esterno di idonea protezione
(esempio: corrimano-parapetto).

Le vie ed uscite di emergenza devono restare
sgombre e consentire di raggiungere il piu
rapidamente possibile un luogo sicuro.

In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente e in condizioni di
massima sicurezza da parte dei lavoratori.

Tenuto conto del numero di persone, delle
dimensioni del cantiere, del tipo di attivita
prevedere in modo adeguato numero, distribuzione
e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza.
Le vie e le uscite di emergenza se necessario
devono essere dotate di una illuminazione di
emergenza.

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO
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MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI
PER LA FORNITURA DEI
MATERIALI

Accesso mezzi per fornitura
materiali

ACCESSO MEZZI PER
FORNITURA MATERIALI

L’accesso di mezzi con finalita esclusive di fornitura
di materiali, esclusa qualsiasi attivita di lavoro che
non sia il carico e lo scarico, € ammessa alle
seguenti condizioni.

L'accesso  deve avvenire dietro  ordine
dell’affidatario e deve svolgersi con il controllo
diretto e personale del direttore di cantiere o di un
preposto incaricato, che sovrintende per tutta la
durata delle operazioni di carico/scarico alle
movimentazioni dei mezzi, ed alle attivita dei
lavoratori. | trasportatori non devono per nessun
motivo partecipare alle operazioni di lavoro, devono
restare nelle immediate vicinanze del veicolo senza
recarsi nelle posizioni di lavoro o in altre posizioni
all'interno del cantiere.

Particolare attenzione dovra essere posta quando i
mezzi dei fornitori dovranno arrivare fin sulla pista
in testa alla scogliera. Tale manovra dovra avvenire
in retromarcia, in modo da non richiedere manovre
di cambio di direzione sulla pista, e essere seguita
da uomo a terra per tutto il tragitto in ausilio
all'autista del mezzo.

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI
DI CANTIERE
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Dislocazione impianti fissi di
cantiere

DISLOCAZIONE
IMPIANTI FISSI DI
CANTIERE

Il P.O.S. prevedera le modalita di esecuzione dei
getti individuandone le fasi, i mezzi, le prescrizioni
operative degli stessi e le procedure ed i DPI per gli
addetti.

Le impastatrici azionate elettricamente devono
essere munite di interruttore automatico di
sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo
protetto contro getti di acqua e polvere.

Nel trasporto manuale o meccanico e nellimpiego
delle malte e degli additivi deve esserne impedita
quanto piu possibile la diffusione.

Gli addetti esposti a tali rischi devono usare
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione
individuale per evitare il contatto con la pelle e
l'inalazione.

Altri posti di lavoro

Per tutti i posti di lavoro ad uso promiscuo (ovvero
betoniera, ponteggi, sega circolare, tagliaferri, flex
ecc. utilizzati da personale di imprese diverse) le
imprese dovranno compilare un modello redatto
dallimpresa proprietaria dell'attrezzatura al fine di
regolarizzare l'affidamento e la gestione delle
macchine in utilizzo.
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DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI
CARICO E SCARICO

Dislocazione zone di carico e
scarico

DISLOCAZIONE ZONE DI
CARICO E SCARICO

La zona dove si prevede la movimentazione dei
mezzi per il trasporto dei materiali e le zone di
carico-scarico degli stessi devono essere
individuate nella planimetria allegata.

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché il
trasporto dei materiali in cantiere venga eseguito
mediante idonei mezzi la cui guida deve essere
affidata a personale pratico,

capace ed idoneo.

| materiali saranno opportunamente vincolati; gli
spostamenti effettuati a mezzo semoventi saranno
preceduti da idonea imbracatura del carico ed
eseguiti da personale pratico

e capace.

La movimentazione dei materiali dalle zone di
scarico alle zone di stoccaggio o ai punti di
utilizzazione, al fine di diminuire le sollecitazioni
sulle persone, dovra essere effettuata, per quanto
possibile, con mezzi ausiliari.

ZONE DI DEPOSITO DI
ATTREZZATIRE E DI
STOCCAGGIO MATERIALI E
RIFIUTI
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Zone di deposito

Nel cantiere devono
essere identificate e
organizzate le aree
destinate al deposito dei
materiali, tenendo conto
della viabilita generale e
della loro accessibilita.

Organizzazione delle aree destinate a deposito di
materiali, formazione dei depositi e
movimentazione dei materiali.

Le aree devono essere opportunamente spianate e
drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi.
E vietato costituire depositi di materiali presso il
ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni di lavoro, si deve
provvedere alle necessarie puntellature o sostegno
preventivo della corrispondente parete di scavo.

| depositi in cataste, pile, mucchi devono essere
effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che
i materiali possano essere prelevati senza dover
ricorrere a manovre pericolose.

| depositi vanno protetti dalle intemperie ricorrendo,
a seconda dei casi, a baracche chiuse, a tettoie
fisse o anche a teli per la copertura provvisoria.
Bisogna sempre considerare che per la
movimentazione dei carichi devono essere usati in
quanto piu possibile mezzi ausiliari atti a diminuire
le sollecitazioni sulle persone.

| percorsi per la movimentazione dei carichi devono
essere scelti in modo da evitare quanto piu
possibile che essi interferiscano con zone in cui si
trovano persone.

Quando cido non sia possibile i trasporti e la
movimentazione, anche aerea, dei carichi
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

dovranno essere opportunamente segnalati onde
consentire lo spostamento delle persone.

Al manovratore del mezzo di sollevamento e
trasporto deve essere garantito il controllo delle
condizioni di tutto il percorso, anche ricorrendo a
personale ausiliario.

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti viene effettuato
servendosi di idonei contenitori chiusi. Ad intervalli
regolari si provvedera a consegnare gli stessi a
ditta specializzata che li portera nei punti di raccolta
autorizzati.

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere
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PLANIMETRIA/E DEL CANTIERE

Planimetria degli ambienti di lavoro indicante una indicazione degli ambienti di lavoro con identificazione delle singole
aree operative (uffici, magazzino/deposito, officina, ecc.), degli impianti a servizio di tali aree e delle attrezzature
installate.

PLANIMETRIA / E DEL CANTIERE

CANTIERE PRINCIPALE IN LOCALITA' BADOLATO

LAYOUT DI CANTIERE
Rapp.: 1/200

i /__ 1
N Y () [

=) ACOEED
E umcioimensa
B  Cassetta Pronto Soccorso
= Senizl igienic:
[5] Quadm Principale
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)*

| rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli
specifici propri delle attivita delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna
sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)*

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all'analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del
cantiere indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali
rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessita del progetto puo essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 1527

ATTIVITA’ - LAVORAZIONE Durata Inizio Fine
Ampliamento rete fognaria e adeguamento sistema depurativo
1 - Collettori di immissione
Collettore per limmissione di Novi Velia 89 04/09/2017 01/12/2017
Collettore per limmissione di Cannalonga 33 04/09/2017 06/10/2017
Collettore per raddoppio al pretrattamento 33 04/09/2017 06/10/2017
Collettore acque bianche Via Passaro 61 09/10/2017 08/12/2017
Collettore acque bianche C.da S. Rocco 61 11/12/2017 09/02/2018
2 - Nuovi tratti per ampliamento rete
Ampliamento rete in Via Fontane Vecchie 61 12/02/2018 13/04/2018
Ampliamento rete in localita Cerzito 33 08/01/2018 09/02/2018
Collettore acque nere via Vecchia Vallo-Cannalonga 26 09/10/2017 03/11/2017
Collettore acque bianche via S. Filadelfo fraz. Pattano 29 11/12/2017 08/01/2018
Collettore acque nere Via Serre fraz. Angellara 33 04/12/2017 05/01/2018
3 - Adeguamento del sistema depurativo
Area impianto di depurazione Novi Velia 26 12/02/2018 09/03/2018
Area impianto depurazione Cannalonga 12 12/02/2018 23/02/2018
Area pretrattamenti Vallo della Lucania 61 26/02/2018 27/04/2018
Area attraversamento Torrente Torna 40 12/03/2018 20/04/2018
Ingresso depuratore 9 23/04/2018 01/05/2018

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO

(anche da parte della stessa impresa
o lavoratori autonomi) l
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)*

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono

comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica
dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure :  no

MODALITA’ ORGANIZZATIVE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO, RLS, PRONTO SOCCORSO

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )*
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese
devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in
cantiere.

[:Il Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

Riunione di coordinamento

con cadenza quindicinale e comunque ogni qualvolta c’@ lingresso in cantiere di una impresa
subappaltatrice

Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

[:]I Altro :

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lett.f) )*
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta
consultazione del RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo
stesso.

Evidenza della consultazione :

Riunione di coordinamento tra RLS :

Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :
entro cinque giorni dall'inizio dei lavori

[:Il Altro :
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(2.1.2 lett. h))*

Pronto soccorso:
_a cura del committente:

gestione separata tra le imprese:

gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di
cantiere:

Emergenze ed evacuazione :

Numeri di telefono delle emergenze:
Pronto soccorso piu vicino: 118
Vigili del fuoco: 115

Guardia Medica:

Carabinieri;: 112

Polizia: 113

Comando dei Vigili Urbani :

INAIL:

Ispettorato del Lavoro:

ASL territoriale:

Elettricita ENEL (segnalazione guasti): 800900800

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte
quelle situazioni in cui sia non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata,
ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.2)*
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4
dell'allegato XV del d.Igs. n. 81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC

Il punto 4 dell’ Allegato XV del D. Lgs. 81/2008, coordinato con la determinazione dell'Autorita per
lavigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 26 luglio 2006, n. 4, e con I'art. 131, D.
Lgs. n. 163/2006, impone nuove modaita di stima degli oneri della sicurezza da parte dei
professionisti incaricati della stesura del PSC.
Infatti si dispone che ove é previstalaredazione del PSC, nei costi della sicurezza vanno stimati, per
tuttala durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

degli apprestamenti previsti nel PSC,;

delle misure preventive e protettive e del dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

degli eventuali interventi finalizzati ala sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziae o
temporale delle lavorazioni interferenti;

delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

L’ elenco dei tipologie dei costi per la sicurezza individuato al punto 4 dell’Allegato XV del D. Lgs.
81/2008 e tassativo.

Trai costi per lasicurezza, i costi che devono essere stimati dal CSP e cheil committente non devefar
assoggettare a ribasso d’asta, ci sono solo quelli elencati a suddetto punto.

Gli atri costi per la sicurezza, di carattere generale, che afferiscono agli obblighi prevenzionistici
dell’impresa, rimangono a carico della stessa, che comunque I’impresa non dovra assoggettare a
ribasso.

| costi, elencati secondo le categorie sopra riportate, dovranno contenere le spese per la sicurezza
relative agli elementi meglio specificati appresso:

Apprestamenti (All. XV.1)

Sono quelli indicati nell’Allegato I del Regolamento:

* ponteggi; tra battelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle;

 armature delle pareti degli scavi;

» gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie;

* recinzioni di cantiere.

Le misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti)
Misure preventive e protettive: Apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti aprevenireil manifestarsi di situazioni di pericolo, aproteggerei lavoratori
da rischio d’infortunio ed a tutelare la loro salute

I DPI da considerare sono solo quelli supplementari e necessari in funzione dell’esistenza di attivita
interferenti.

Non vanno computati i DPI previsti per le singole fasi lavorative.
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Gli impianti di terra e di protezione contro |le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli
impianti di evacuazione fumi
Dovranno essere computati solo gli impianti relativi all’attivita temporanea del cantiere.

| mezzi edi servizi di protezione collettiva
* segnaletica di sicurezza;

* avvisatori acustici;

* attrezzature per primo Soccorso;

* illuminazione di emergenza;

* mezzi estinguenti;

* servizi di gestione delle emergenze.

Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

» VVanno computate come costi della sicurezza, le procedure derivanti dal contesto ambientale o da
interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per
gli addetti.

* Vanno computati come costi, gli apprestamenti che sono necessari per I’applicazione della
procedura.

Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per 10 sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti

* VVanno computati come costi, gli apprestamenti, le procedure e le misure di coordinamento derivanti
dagli “sfasamenti spaziali e temporali” per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti.

Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva

Sono I’insieme delle procedure e delle modalita di lavoro da adottare per usare in sicurezza
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Vanno computati come costi, solo quelli necessari per applicare le misure di coordinamento come ad
esempio:

* riunioni periodiche,

* sorveglianza specifica,

* ecc., ecc..

Il punto 4.1.3 dell’ Allegato XV dice inoltre che: “La stima dovra essere congrua, analitica per voci
singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su
prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato....”.

| costi dellasicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la
parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Al sopra esposti costi vanno poi aggiunti gli oneri prettamente organizzativi e procedurali necessari
per garantire I’esecuzione dell’intero processo produttivo in sicurezza, oltre ovviamente atutte quelle
predisposizioni provvisionali necessarie per la delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro
oppure costituenti protezioni collettive ed individuali.

Riepilogando occorre:

Individuare la quota parte degli oneri diretti della sicurezza, gia presenti nella stima del computo
metrico estimativo (OD)

Questi costi, essendo gia considerati non si sommano a quelli dell’opera, ma vanno solamente
estrapolati ed identificati come non soggetti a ribasso d’asta.
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Individuare le eventuali specifiche opere di sicurezza, non prevedibili nell’analisi dei prezzi delle
opere compiute, per le quali viene effettuata una apposita stima.

Questi oneri, non essendo stati considerati nel computo metrico, si sommano a costo complessivo,
venendo identificati come oneri specifici (OS)

Con I’accettazione del presente piano da parte dell’impresa appaltatrice si intende accettata
senza riserva alcuna anche la suddetta stima dei costi omnicomprensivi per I’applicazione di
tutte le necessarie misure intese a garantire la sicurezza nel corso dei lavori, nessuna esclusa
guant’anche non esplicitamente richiamata nel presente Piano.

In nessun caso le eventuali integrazioni apportate al seguente Piano dall’ Appaltatore per
meglio garantire la sicurezza nel cantiere, sulla base della propria esperienza e delle effettive
attrezzature e macchinari utilizzati per larealizzazione del lavori, potranno giustificare modifiche o
adeguamento alla suddetta stima.

OD - ONERI DIRETTI, GIA CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI

Stima dei lavori \ 1.251.949,70

|Stima degli oneri diretti (OD) | 3.934,92

|OS—- ONERI SPECIFICI, NON CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI |

Apprestamenti previsti nel PSC
Codice ’ Descrizione ‘U.M.’ Quantité‘ Prezzo unit. ‘ Importo

S.02.20.15.A  Monaoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in aluminio anodizzato , impianto
dettrico canalizzato, conforme alle norme

tecniche  vigenti, interruttore  generale
magnetotermico  differenziale, tubazioni €
scatole in materiale termoplastico

autoestinguente. Soluzione: con una finestra €
portoncino esterno semivetrato (esclusi  gli
arredi). Nolo per i mesi successivi a primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezzacad/3
pari a240 cm 0 8 253,40 2.027,20
S.02.20.10.A Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito
da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in aluminio anodizzato , impianto
dettrico canadlizzato conforme ale norme

tecniche  vigenti, interruttore  generale
magnetotermico  differenziale, tubazioni €
scatole in materiale termoplastico

autoestinguente con vasoi, finestrino awasistas €

lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua,

su basamento preddisposto. Montaggio e nolocad/3

per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm 0 26 61,46 1.597,96
P.03.10.10.A Ponte su cavalletti di altezzanon superiorea4 m,

costituita da cavalletti in ferro eripiani, fornito €

posto in opera, valutato per la effettiva superficiemq 50 1,97 98,50
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asservita Ponte su cavalletti di atezza non
superiorea4 m

P.01.10.30.A  Recinzione provvisionale modulare apannelli ad
dta vishilita con maglia di dimensioni non
inferiore @2 20 mm di larghezza e non inferiore a
50 mm di atezza, con irrigidimenti nervati €
paletti di sostegno composti da tubolari metallici
zincati di diametro non inferiore a 40 mm,
completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali, fornita e posta in opera,
compresi ogni altro onere e magisteroper dareiil
lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio
non inferiorea 20 kg/ m2 Moduli di altezza pari a
2,00m ma 40 22,19

887,60

4.611,26

Codice ’ Descrizione ‘U.M.’ Quantité‘ Prezzo unit.

Importo

S.04.10.10.D Cartdli di divieto, conformi alle norme vigenti,

in lamiera di aluminio, con pellicola adesiva

rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x

500 mm visibilita18 m cad 14 15,08
S.04.10.20.C Cartelli di pericolo, conformi ale norme vigenti,

in lamiera di aluminio, con pellicola adesiva

rifrangente  grandangolare  Sfondo  gialo

triangolare con lato da 580 mm visibilital6 m cad 13 15,17
S.04.10.30.D Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti,

in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva

rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x

500 mm visibilita18 m cad 13 18,27
S.01.30.10.K Estintore a polvere, fornito e posto in opera,

omologato secondo le norme vigenti, con valvola

a pulsante, valvola di sicurezza a molla €

manometro di indicazione di carica e sistema di

controllo della pressione tramite valvola di non

ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC cad 1 53,46
S.03.20.10.A Specialita medicinali in conformita delle norme

vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo

di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6

addetti cad 3 35,19
S.04.20.80.A Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo

spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via)

di diametro 200+300 mm, centralina di

accensione programmazione e Sincronismo,

gruppo batterie Posizionamento e nolo per il

primo mese cad 3 102,87

211,12

197,21

237,51

53,44

105,57

308,61

1.113,48

TOTALE

5.724,74

WinSafe D.Int.09/09/2014

Pag. - 37 -



ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

Piano Operativo di sicurezza (Datore di lavoro impresa esecutrice)
Elenco Macchine e attrezzature utilizzate in cantiere
Dichiarazione di conformita macchine ed attrezzature

D.U.R.C. in corso di validita

Copia verbali di consegna dei DPI

Certificato di iscrizione Camera di Commercio, Industria ed artigianato con oggetto sociale inerente la tipologia
dell'appalto

Schede di sicurezza sostanze e materiali pericolose utilizzati in cantiere
Cartellino di riconoscimento dei lavoratori

Verbali nomine lavoratori con mansioni di sicurezza

Verbale di formazione e informazione ai lavoratori

Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica

Certificato di idoneita alla mansione dei lavoratori

Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 D. Lgs 81/08)

Dichiarazione di assenza di provvedimenti interdittivi ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 81/08 (Datore di lavoro impresa
affidataria)

Nominativi soggetti incaricati dall'impresa esecutrice per I'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08
Copia Valutazione del rischio RUMORE

Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi se impiegati in cantiere) a cura dellimpresa esecutrice
Planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori

Planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

Relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso

Computo metrico analitico dei costi per la sicurezza

Tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)

[ALLEGATI]
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.
1. Il C.S.P. trasmette al Committente CONSAC s.p.a. il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.
2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a

presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.
3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC
aggiornato:

[:ﬂ non ritiene di presentare proposte integrative;

[;]I presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi:

1
Data Firma

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:
D non formula proposte a riguardo;
D formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS

WinSafe D.Int.09/09/2014

Pag. - 39 -



Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

SCHEDE DI SICUREZZA

Rev. 00
del 21/02/17

Committente
CONSAC sp.a

DOCUMENTO

ELABORATO Al SENSI DELL’ART. 100 DEL D. LGS. 81/2008
COORDINATO CON IL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N° 106 E CON |
CONTENUTI MINIMI PREVISTI ALL'ALLEGATO XVI

- APPENDICE SCHEDE DI SCUREZZA -

PSC elaborato per larealizzazione di
per contodi 1
presso il cantiere di
indata_/ /- [ |

a4 N~y a3

Emissione

verifica

i Approvazione

Descrizione Revisione mate<




Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
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SCHEDE DI SICUREZZA

Rev. 00
del 21/02/17

1-FO.DE.025 DEMOLIZIONEDI CLS
2-FO.FO.001  ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE FOGNARIO
3-FO.FO.003  CHIUSINI IN GHISA
4-FO.FO.006  POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI
5-FO.FO.007  POZZETTI PER CADITOIE E ISPEZIONE
6- FO.FO.008 RINTERRI
7-FO.FO.009  SCAVIIN TRINCEA
8-FO.FO.011  TUBI IN MATERIALE PLASTICO
9-FO.FO.013  TUBI IN GHISA
10- FO.FS.007 SOTTOFONDO STABILIZZATO

11- FO.IN.OO7  INSTALLAZIONE IN CANTIERE DI MACCHINE OPERATRICI

12-FO.IN.008 MONTAGGIO BARACCHE
13- FO.IN.010 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO AEREO DI CANTIERE
14-FO.IN.012 REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRAULICO DI CANTIERE
15- FO.LA.003 FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE
16- FO.LA.017 STESA STRATOBITUMINOSO A CALDO
17 - FO.0C.001 REALIZZAZIONE DI OPERE IN ELEVAZIONE
18 - FO.0C.002 REALIZZAZIONE DI OPERE IN FONDAZIONE
19-FO.SC.03  SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI
20-FO.SC.06 RINTERRO CON MEZZI MECCANICI
21-FO.SM.10 SMONTAGGIO BARACCHE
22-FO.SM.16 RIMOZIONE RECINZIONE DI CANTIRE
23-AE006  VIBRATURA CALCESTRUZZO
24 - AE026 RECINZIONE CON PALETTI ERETE DI PLASTICA
25-ATTREZO0O1 AUTOCARRI - DUMPER
26 - ATTREZ0O03 AUTOCARRO-FURGONE
27- ATTREZ0O04 AUTOCARRO CON GRU
28- ATTREZO17 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
29- ATTREZ019 ESCAVATORE (oleodinamico)
30-ATTREZO21 ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE
31-ATTREZ022 BETONIERA A BICCHIERE
32-ATTREZ024 AUTOBETONIERA (fino amc. 10 di portata)
33-ATTREZ027 MOLAZZA
34-ATTREZ029 MONTACARICHI
35-ATTREZ044  FINITRICE
36-ATTREZ045 LIVELLATORE - GRADER
37-ATTREZ046 VIBROCOMPATTATORE
38-ATTREZ097 TRABATTELLO
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan®l FASI OPERATIVE ‘ CODICE FO.DE.025
FASE N° 1.3 3 - Adeguamento del sistema depurativo l AreaLavorativa:
CATEGORIA: DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

FASE OPERATIVA:

DEMOLIZIONE DI CLS

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU

attrezzature collegate: Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore
telescopico, per movimentazione carichi.

Schede macchine ed ATTREZO27 MOLAZZA

attrezzature collegate: Macchinario utilizzato per frantumare e rendere plastiche le  malte
per murature ed intonaci.

Macchine ed attrezzature |- Autocarro

- Mezzi di sollevamento

- Martello demolitore fino a 10 kg
- Ponteggi €/o trabattelli

- Flessibile

Rischi per la sicurezza:

- Schizzi, getti di materiali

- Inalazione di polveri €/o vapori nocivi

- Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi

- Caduta dal ponteggio, scivolamenti, contusioni e ferite a mani e piedi
- Danni alla salute da rumore, vibrazioni, polveri

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta protettiva per lavori di demolizione
- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico

- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

- Usare scale con regolari dispositivi che ne impediscano I'apertura oltre un certo limite o
d'impalcati realizzati in modo sicuramente stabile

- Predisporre regolari ponti e sottoponti esterni

- Impedire il transito sotto le zone in lavorazione mediante opportuni sharramenti

- E' vietato I'uso di ponti su cavalletti sugli impalcati del ponteggio esterno. Per i lavori di
finitura € ammessa la distanza massima di ¢cm.20 fra I'impalco del ponte ed il filo del
fabbricato.

- Utilizzare attrezzi elettrici portatili alimentati a non oltre 50 Volt verso terra e proteggere la
linea elettrica con un interruttore differenziale ad alta sensibilita

- Il trasformatore di tensione deve essere del tipo di sicurezza a doppio isolamento

- Qualora siano usate le scale o i ponti su cavalletti in prossimita d'aperture si devono
applicare idonee opere di protezione sulle aperture stesse

- Eseguireil lavoro ad altezza non superiore a quelladel petto;

- Lavorando a di sopra della testa € indispensabile I'uso degli occhiali o paraocchi
trasparenti.

- Attuare I'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante

- Formazione ed informazione periodica al personale operante relativamente ai rischi

WinSafe DIgs.81/2008
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°l

FASI OPERATIVE ‘ CODICE FO.DE.025

specifici delle operazioni da eseguire

- Selarimozione di cls éinternaal fabbricato, il materiale di risulta, previa bagnatura, deve
essere portato a canale di convogliamento posto a piano, per scarico  nell'areadi raccoltaa
terra

- Nella fase di ricostruzione dell'asportato, utilizzando gli appositi prodotti chimici,
maneggiare con cautela i materiali servendosi di protezioni alle mani, agli occhi ed alevie
respiratorie.

- Allafine d'ogni fase lavorativa lavarsi accuratamente le mani e le altre parti esposte.

- Usare metodi d'abbattimento delle polveri ed effettuare visite mediche periodiche a
personale addetto.

- Utilizzare ponteggi a norma completi in ogni loro parte (v. scheda sui ponteggi).

- E' vietato sovraccaricare gli impalcati dei ponteggi con materiale da costruzione (v. scheda
sui ponteggi).

- Verificare le condizioni statiche del cornicione o di qualsias altro elemento strutturale
interessato dal ripristino a fine di decidere le modalitae gli utensili dell'intervento

- Rispettare le ore di silenzio imposte da regolamenti locali

- Rispettare le istruzioni di sicurezza riportate nel libretto di uso e manutenzione delle
attrezzature utilizzate

- Predisporre protezioni contro la caduta di materiali dall'alto

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza:Media;  Livello del rischio: Lieve

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°2 FAS|I OPERATIVE ‘ CODICE FO.FO.001
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:
CATEGORIA: FOGNATURE

FASE OPERATIVA:

ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE FOGNARIO

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ019 ESCAV ATORE (oleodinamico)

Macchina usata per 1o scavo ed il movimento di terra od atro
materiale incoerente.

Originariamente erano concepiti per piccoli lavori nell'ingegneria
civile, poi grazie allo sviluppo della tecnologia dei componenti
oleodi

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune .Escavatore.

Rischi per la sicurezza:

- Investimento

- Esposizione al rumore

- Contatto del mezzo con canalizzazioni interrate

- Caduta di persone nello scavo

- Franamento della parete dello scavo

- Esdlazioni, scoppio

- Cadutadi materiali nello scavo

- Interferenza con correnti di traffico in sede stradale

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Scarpe di sicurezza
- Guanti

- Otoprotettori

- Occhiali

- Maschera

Prescrizioni esecutive:

- Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo

- Vietare un avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a
tali lavori

- Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia

- In base dla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale con informazioni all'uso.

- Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sui bordi

- Oltre m 1,50 di profondita allestire armature delle pareti se non offrono sufficienti garanzie
di stabilita

- Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo |'eventuale necessita di armare le
pareti dello scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche ala posizione
lavorativadi coloro che devono operare sul fondo.

- Provvedere ad aerare lazona

- Divieto di fumare ed usare fiamme

- Fareindossare imbracature di sicurezza.

- Vietare il deposito di materiali di qualsiasi naturain prossimitadei cigli dello scavo

- Delimitare la zona con barriere e segnalare i lavori con i cartelli previsti dal Codice della
Strada

- Tenersi adistanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione ale
segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza

- Se il manovratore del mezzo di scavo avverte di aver agganciato una canalizzazione,
allontanarsi dalla macchina ed avvertire il responsabile.

- Per scendere e risdlire dal fondo dello scavo utilizzare i camminamenti appositamente
predisposti o0 scale regolamentari
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Rev. 00

del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°2

FASI OPERATIVE | CODICE FO.FO.001

- Manteners al'interno della zona segregata

- 1l nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello
scavo

- Le scale amano devono essere vincolate, i montanti devono sporgereoltreil ciglio ed i pioli
non devono aderire a terreno

- Le eventuali tavole d'armatura devono sporgere per ameno 30 cm oltreil bordo

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza:Alta;  Livello del rischio : Alto

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°3 FAS|I OPERATIVE ‘ CODICE FO.FO.003
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:
CATEGORIA: FOGNATURE

FASE OPERATIVA:

CHIUSINI IN GHISA

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore

telescopico, per movimentazione carichi.

M acchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, autocarro

Rischi per la sicurezza:

- Elettrocuzione

- Lesioni dovute a contatto con parti meccaniche in movimento

- Contatto con cavi aerel o strutture

- Caduta di materiale dall'alto per errataimbracatura o rottura delle funi
- Schiacciamento di personale dovuto a caduta materiale

- Lesioni all'apparato uditivo provocate dal rumore

- Danni avarie parti del corpo dovuti ale vibrazioni

- Danni provocati dal ribaltamento del  mezzo

- Investimento da automezzo

- Sovraccarico meccanico del rachide con lesioni dorso - lombari per movimentazione
manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori (in presenza di rumore)

- Indumenti protettivi erifrangenti (in presenza di traffico)
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Evitare la movimentazione manuale dei carichi pesanti

- Verificare I'efficienza di tutti i dispositivi di comando e di sicurezza delle macchine
operatrici

- || personale addetto all'uso delle suddette macchine deve essere adeguatamente formato

- Gli stabilizzatori del mezzo di sollevamento devono essere correttamente posi zionati

- Devono essere rispettate le pressioni di gonfiaggio dei pneumatici indicate dalla ditta
costruttrice

- Controllare cheil carico non venga a contatto con strutture o cavi aerei

- Su percorsi in discesail carico deve essere  disposto sulle ruote con quota maggiore

- Senon s esegue alcuna manovra bloccare il braccio del mezzo di sollevamento

- Non lasciare carichi sospesi

- Gli imbracatori devono rispettare gli appositi segnali

- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari ai fini dell'inquinamento acustico

- Rispettare leistruzioni riportate nel libretto di uso e manutenzione del mezzo

- Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con le relative informazioni sull'uso

- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi

- Vietare lo stazionamento di persone nel raggio d'azione del mezzo

- Predisporre sistemi che consentano la guida del carico adistanza di sicurezza (funi o aste)
impartendo disposizioni agli addetti

- Esporre le norme per I'imbracatura dei carichi

- Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul bordo dello scavo

- Nel cas di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle posizioni corrette.La movimentazione manuae dei
carichi ingombranti e/o pesanti deve avvenire con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

- Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°3 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.FO.003

SCavo

- Quando si operain prossimita di linee elettriche aeree s devono dare precise e dettagliate
informazioni e disposizioni agli addetti alle manovre degli apparecchi di sollevamento.

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza:Alta;  Livello del rischio : Alto

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan®4 FAS|I OPERATIVE ‘ CODICE FO.FO.006
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:
CATEGORIA: FOGNATURE

FASE OPERATIVA:

POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore

telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune (palabadile,carriola) .Escavatore. Mezzo di movimentazione degli
elementi.

Rischi per la sicurezza:

- Elettrocuzione

- Lesioni alacute e all'apparato respiratorio dovute al cemento

- Danni provocati dal contatto con parti meccaniche in movimento
- Sovraccarico meccanico del rachide con lesioni dorso - lombari causato dal trasporto
manuale di materiali pesanti

- Lesioni provocate da utensili

- Danni alla salute dovuti al contatto con liquami

- Danni darumore e vibrazioni

- Inalazione di polveri

- Caduta di persone nello scavo

- Contatto con i leganti cementizi

- Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori

- Scarpe di sicurezza

- Indumenti protettivi specifici

Prescrizioni esecutive:

- Controllareil corretto posizionamento delle casserature

- Verificare l'efficienza del dispositivi di sicurezza delle macchine

- Non rimuovere le protezioni dalle parti meccaniche in movimento

- Scollegare le macchine durante ogni pausa eafine lavoro

- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari ai fini dell'inquinamento acustico

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione della betoniera fare riferimento alla relativa
scheda nei mezzi d'opera

- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento.

- Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con le relative informazioni sull'uso

- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi

- Vietare lo stazionamento di persone nel raggio d'azione del mezzo

- Predisporre sistemi che consentano la guida del carico adistanza di sicurezza (funi o aste)
impartendo disposizioni agli addetti

- Esporre le norme per I'imbracatura dei carichi

- Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul bordo dello scavo

- Predisporre scale apioli per lasalitaeladiscesa.  Non rimuovere le protezioni allestite.
- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesanti far usare attrezzature meccaniche.Nei
cas di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie
affinché assumano delle posizioni corrette. La movimentazione manuale dei carichi
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al Rev. 00
. - - ev'
cantiere sito nel comune di del 21/02/17
SCHEDE DI SICUREZZA
Schedan®4 FAS|I OPERATIVE \ CODICE FO.FO.006

ingombranti €/o pesanti deve avvenire con l'intervento di piu persone a fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

- 1l nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello
scavo

- Quando si operain prossimita di linee elettriche aeree s devono dare precise e dettagliate
informazioni e disposizioni agli addetti alle manovre degli apparecchi di sollevamento.

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza:Alta;  Livello del rischio : Alto

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan®5 FASI OPERATIVE ‘ CODICE FO.FO.007
FASE N° 1.2 2 - Nuovi tratti per ampliamento rete l ArealLavorativa:
CATEGORIA: FOGNATURE

FASE OPERATIVA:

POZZETTI PER CADITOIE E ISPEZIONE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ022 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura utilizzata per la preparazione della malta o del

calcestruzzo.

M acchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, betoniera, autocarro

Rischi per la sicurezza:

- Elettrocuzione

- Lesioni alacute e all'apparato respiratorio dovute al cemento

- Danni provocati dal contatto con parti meccaniche in movimento
- Sovraccarico meccanico del rachide con lesioni dorso - lombari causato dal trasporto
manuale di materiali pesanti

- Lesioni provocate da utensili

- Danni alla salute dovuti al contatto con liquami

- Danni da rumore e vibrazioni

- Inalazione di polveri

- Caduta di persone nello scavo

- Contatto coni leganti cementizi

- Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori

- Scarpe di sicurezza

- Indumenti protettivi specifici

Prescrizioni esecutive:

- Controllareil corretto posizionamento delle casserature

- Verificare l'efficienza del dispositivi di sicurezza delle macchine

- Non rimuovere le protezioni dalle parti meccaniche in movimento

- Scollegare le macchine durante ogni pausa eafine lavoro

- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari a fini dell'inquinamento acustico

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione della betoniera fare riferimento ala relativa
scheda nei mezzi d'opera

- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento.

- Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con le relative informazioni sull'uso

- Verificare con frequenzale condizioni degli attrezzi

- Vietare lo stazionamento di persone nel raggio d'azione del mezzo

- Predisporre sistemi che consentano la guida del carico adistanza di sicurezza (funi o aste)
impartendo disposizioni agli addetti

- Esporre le norme per I'imbracatura dei carichi

- Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul bordo dello scavo

- Predisporre scale apioli per lasditaeladiscesa.  Non rimuovere le protezioni allestite.
- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesanti far usare attrezzature meccaniche.Nei
cas di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie
affinché assumano delle posizioni corrette. La movimentazione manuale del  carichi
ingombranti €/o pesanti deve avvenire con l'intervento di piu persone a fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

- 1l nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello
scavo

- Quando si operain prossimita di linee elettriche aeree s devono dare precise e dettagliate
informazioni e disposizioni agli addetti alle manovre degli apparecchi di sollevamento.

WinSafe DIgs.81/2008

Pagina 11




Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al Rev. 00
. - - ev'
cantiere sito nel comune di del 21/02/17
SCHEDE DI SICUREZZA
Scheda n°5 FAS|I OPERATIVE \ CODICE FO.FO.007

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio;  Indice Frequenza :Alta;

Livello del rischio : Alto

Allegato

WinSafe DIgs.81/2008

Pagina 12




Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan®6 FASI OPERATIVE ‘ CODICE FO.FO.008

FASEN° 1.1 1 - Collettori di immissione l AreaLavorativa:

CATEGORIA: FOGNATURE

FASE OPERATIVA: RINTERRI

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER

attrezzature collegate: Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiereo su
strada di materiale quale terra, sabbia, cemento ecc.

Schede macchine ed ATTREZ019 ESCAV ATORE (oleodinamico)

attrezzature collegate: Macchina usata per o scavo ed il movimento di terraod atro
materiale incoerente.
Originariamente erano concepiti per piccoli lavori nell'ingegneria
civile, poi grazie allo sviluppo della tecnologia dei componenti
oleodi

Schede macchine ed ATTREZ029 MONTACARICHI

attrezzature collegate:

Apparecchiatura completa dell e relative linee elettriche per forza
motrice, illuminazione, segnalazione e lamessaaterra, compresala
costruzione di sottoponte di lavoro

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune. Escavatore, pala meccanica, autocarro.

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con attrezzature
- Investimento

- Ribaltamento dei mezzi
- Esposizione a rumore.

- Esposizione alla polvere.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori (in presenza di rumore)

- Indumenti protettivi erifrangenti (in presenza di traffico)
- Scarpe di sicurezza

- Maschere antipolvere

Prescrizioni esecutive:

- Organizzare le vie d'accesso ei luoghi di lavoro in modo agevole e sicuro

- Fornirei dispositivi di protezione individuale con le relative informazioni sull'uso.

- Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente allo scavo e agli addetti

- Vietare I'avvicinamento di persone alla macchinain movimento.

- | percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata

- In caso di scarico per ribaltamento del cassone, predisporre, in prossimita dello scavo, un
sistema di segnalazione d'arresto.

- Organizzare sistemi per ridurre la quantita di polvere generata bagnando frequentemente i
percorsi
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Rev. 00

del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°6 FASI OPERATIVE | CODICE FO.FO.008

- Tenersi adistanza di sicurezzadai mezzi operativi in movimento
- Prestare attenzione alle segnal azioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
- | mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi

Riferimenti nor mativi e D.Lgs. 81/08
note:

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Medio;  Indice Frequenza:Alta;  Livello del rischio: Alto

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°7 FAS|I OPERATIVE ‘ CODICE FO.FO.009
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:
CATEGORIA: FOGNATURE

FASE OPERATIVA:

SCAVI IN TRINCEA

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiereo su
strada di materiale quale terra, sabbia, cemento ecc.

ATTREZ021 ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

Macchine ed attrezzature

Escavatore ed autocarro. Escavatore con martellone.

Rischi per la sicurezza:

- Investimento

- Esposizione al rumore

- Ribaltamento dei mezzi

- Proiezione di schegge

- Caduta delle persone dai cigli o dai bordi delle rampe
- Caduta di materiai nello scavo

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori

- Indumenti protettivi e rifrangenti
- Scarpe di sicurezza

- Maschere antipolvere

Prescrizioni esecutive:

- Predisporre vie di transito per i mezzi  di trasporto

- Vietare I'avvicinamento alle macchine atutti coloro che non siano direttamente addetti atali
lavori

- Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

- In base ala valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale con relative informazioni all'uso

- | percorsi devono avere pendenza trasversal e adeguata.

- Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del martellone.

- Allestire parapetti, sharramenti o segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo delle rampe
- Vietare il deposito di materiali di qualsiasi naturain prossimitadei cigli dello scavo

- Tenersi adistanza di sicurezzadai mezzi operativi in movimento

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
- | mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.
- Per accedere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare i camminamenti appositamente
predisposti o scale regolamentari

- 1l nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello
scavo

- Le scale amano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre
il ciglioedi pioli non devono aderire a terreno

- Le eventuali tavole d'armatura devono sporgere per ameno 30 cm oltreil bordo

- Ove esistano linee aeree elettriche, mantenersi a distanza di sicurezza

Riferimenti nor mativi e
WinSafe DIgs.81/2008
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di Rev. 00
del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°7 FASI OPERATIVE | CODICE FO.FO.009

note:

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Alto;  Indice Frequenza:Media;  Livello del rischio : Alto

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°8 FAS|I OPERATIVE ‘ CODICE FO.FO.011
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:
CATEGORIA: FOGNATURE

FASE OPERATIVA:

TUBI IN MATERIALE PLASTICO

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore

telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed attrezzature

Attrezzi manuali per adattamento degli elementi. Attrezzi elettrici per adattamento elementi.

Rischi per la sicurezza:

- Contatto con le attrezzature

- Polveri e fumi

- Elettrocuzione

- Esposizione al rumore

- Contatto con parti atemperatura elevata
- Contatto con gli organi in movimento
- Caduta di persone nello scavo.

- Franamento della parete dello scavo.
- Caduta di materiali nello scavo

- Esdlazione di solventi

- Contatto con i collanti

- Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori

- Indumenti protettivi e rifrangenti
- Scarpe di sicurezza

- Maschere antipolvere

Prescrizioni esecutive:

- Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con le relative informazioni sull'uso.

- Fornire utensili di cl. 11 (con doppio isolamento)

- Verificare lo stato di conservazione dei cavi €lettrici.L'alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato aterrae munito dei dispositivi di protezione.l cavi devono
essere anorma CEl di tipo per posa mobile.

- Segnalare le parti atemperatura elevata

- Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sui bordi dello scavo. Predisporre scale a
pioli per lasalitae ladiscesa

- Oltre m 1,50 di profondita allestire armature delle pareti se queste non offrono sufficienti
garanzie di stabilita .Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo I'eventuale
necessitadi armare le pareti dello scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche
allaposizione lavorativa di coloro che devono operare sul fondo

- Vietare il deposito di materiali di qualsiasi naturain prossimitadei cigli dello scavo

- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesanti far usare attrezzature meccaniche.Nei
cas di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie
affinché assumano delle posizioni corrette e in ogni caso la movimentazione manuale dei
carichi ingombranti e/o pesanti deve avvenire con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo

- Posizionarei cavi in modo daevitare danni per usura meccanica.Segnal are immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°8

FASI OPERATIVE ‘ CODICE FO.FO.011

- Per scendere e risdlire dal fondo dello scavo utilizzare i camminamenti appositamente
predisposti o scale regolamentari

- Non uscire dalle zone protette

- Non accumulare terreno o0 materiali in prossimita dei cigli dello scavo.Usare idonei
dispositivi di protezioneindividuale.

- Non fumare né usare fiamme libere.

- Lavarsi accuratamente le mani in modo particolarmente curato primadi consumare i pasti.
- 1l nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello
scavo

- Le scale amano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre
il ciglioedi pioli non devono aderire a terreno

- 1l tipo darmatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione ala profondita
dello scavo per non esporrei lavoratori a rischio di seppellimento

- Le eventuali tavole d'armatura devono sporgere per ameno 30 cm oltreil bordo

- Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice
della Strada.

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza:Alta;  Livello del rischio : Alto

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan®9 FASI OPERATIVE ‘ CODICE FO.FO.013

FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:

CATEGORIA: FOGNATURE

FASE OPERATIVA: TUBI IN GHISA

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU

attrezzature collegate: Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore
telescopico, per movimentazione carichi.

Schede macchine ed ATTREZ024 AUTOBETONIERA (fino amc. 10 di portata)

attrezzature collegate:

Macchine ed attr ezzature

Attrezzi d'uso comune. Autocarro, mezzo di sollevamento, attrezzatura per armare le pareti
dello scavo, betoniera, molazza

Rischi per la sicurezza:

- Franamento delle pareti dello scavo

- Danni dovuti a contatto con parti meccaniche in movimento

- Elettrocuzione

- Lesioni alacute e all'apparato respiratorio dovute al'uso del cemento
- Investimento da automezzo

- Lesioni dovute a contatto con materiale trasportato o sollevato

- Caduta di materiale dall'alto per errataimbracatura o rottura delle funi
- Danni all'apparato uditivo e agli arti superiori provocati darumore e vibrazioni
- Contatto con cavi aerel e strutture

- Inalazione polveri

- Svio di autoveicolo nello scavo

- Crollo delle cataste di materiale

- Danni alla salute per contatto con liquami

- Esplosioni o intossicazioni per presenzadi gas negli scavi

- Schiacciamenti dovuti allo scorretto posizionamento dei tubi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori (in presenzadi rumore)

- Indumenti  protettivi erifrangenti (in presenza di traffico)
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Verificare con idonei strumenti (esplosimetro) I'eventuale presenza di gas negli scavi

- Controllare la corretta posa delle opere provvisionali a sostegno delle pareti dello scavo

- Verificare l'efficaciadei dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici

- Non rimuovere le protezioni delle parti  meccaniche in movimento

- Scollegarele macchine nelle pause e afinelavoro

- Il personale addetto all'utilizzo del mezzo di sollevamento deve essere adeguatamente
formato

- Le operazioni devono essere eseguite con la massima attenzione

- Verificarechegli stabilizzatori dell'autogri - siano correttamente posizionati

- Controllare chelapressione dei pneumatici sia corretta

- Su percorsi in discesa porreil carico sulle ruote aventi quota maggiore

- Bloccareil braccio dellagru quando non si effettuano operazioni

- Gli imbracatori devono rispettare gli appositi segnali

- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari ai fini dell'inquinamento acustico

- Predisporre idonea segnaletica di sicurezza

- Predisporre idonel "Fermi" per evitare la caduta dei tubi accatastati

- Rispettare leistruzioni di sicurezzariportate nel libretto di uso e manutenzione dei mezzi

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione dei mezzi d'opera utilizzati, fare riferimento
alle relative schede nei mezzi d'opera
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°9

FASI OPERATIVE | CODICE FO.FO.013

- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento

- Verificare costantemente la corretta posain opera dei tubi

- Sospenderei lavori in caso di forti piogge o di ghiaccio

- Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con le relative informazioni sull'uso.

- Allestire parapetti, sbharramenti o tendere nastri di segnalazione sul bordo dello scavo.
Predisporre scale apioli per lasditaeladiscesa

- Oltre m 1,50 di profondita allestire armature delle pareti se non offrono sufficienti garanzie
di stabilita

- Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo |'eventuale necessita di armare le
pareti dello scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche ala posizione
lavorativadi coloro che devono operare sul fondo.

- Vietare il deposito di materiali di qualsiasi naturain prossimitadei cigli dello scavo

- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesanti far usare attrezzature meccaniche.Nei casi
di movimentazione manuale del carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie
affinché assumano delle posizioni corrette e in ogni caso la movimentazione manuale dei
carichi deve avvenire con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
- Non uscire dalle zone protette

- Le scale amano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per ailmeno 1 m oltre
il ciglio edi pioli non devono aderire a terreno

- 1l tipo darmatura ed il metodo di posa devono essere progettati riguardo alla profondita
dello scavo per non esporrei lavoratori al rischio di seppellimento.

- Le eventuali tavole d'armatura devono sporgere per ameno 30 cm oltreil bordo

- Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice
della Strada.

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza:Alta;  Livello del rischio : Alto

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan®10 FASI OPERATIVE ‘ CODICE FO.FS.007
FASE N° 1.3 3 - Adeguamento del sistema depurativo l ArealLavorativa:
CATEGORIA: FOGNATURE STRADALI

FASE OPERATIVA:

SOTTOFONDO STABILIZZATO

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ024 AUTOBETONIERA (fino amc. 10 di portata)

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune:badili, carriole. Autobetoniera
Vibratore.

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature

- Investimento

- Contatti con le attrezzature

- Elettrocuzione

- Vibrazioni

- Cadute alivello

- Schizzi e alergeni

- Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori

- Indumenti protettivi e rifrangenti
- Scarpe di sicurezza

- Maschere antipolvere

Prescrizioni esecutive:

- Organizzare le vie d'accesso ei luoghi di lavoro in modo agevole e sicuro

- Fornire dispositivi di protezione individuale con le relative informazioni sull'uso

- Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente allo scavo ed agli addetti.Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia

- Assicurarsi cheil canale di scolo del calcestruzzo sia assemblato secondo le istruzioni

- L'dimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato
elettricamente aterra.l cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per la
posa mobile.Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

- Prevedere percorsi stabili realizzati anche con l'ausilio di tavole da ponte

- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesanti far usare attrezzature meccaniche.Nei casi
di movimentazione manuale del carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie
affinché assumano delle posizioni corrette in ogni caso la movimentazione manuale dei
carichi ingombranti e/o pesanti deve avvenire con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

- Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi

- Controllare la pressione del pneumatico e lo stato di conservazione della ruota della
carriola

- Teners adistanza di sicurezzadai mezzi operativi in movimento

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
- Il movimento del canale di scolo deve essere effettuato tenendo presente la presenza di
personale

- Posizionare il convertitore/trasfor-matore in luogo protetto da getti d'acqua e da urti
meccanici

- Non mantenere alungo fuori dal getto I'ago vibrante in funzione.

- Seguire i percors predisposti e distribuire sempre il proprio carico su punti stabili
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
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SCHEDE DI SICUREZZA

Rev. 00
del 21/02/17

Schedan®10 FASI OPERATIVE CODICE FO.FS.007

- Nelle lavorazioni al'interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le
condizioni di stabilitadel terreno affinché non vi siano possibili franamenti

Riferimenti nor mativi e D.Lgs. 81/08
note:

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Alto; Indice Frequenza:Media;  Livello del rischio : Alto

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°11 FAS|I OPERATIVE ‘ CODICE FO.IN.007
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:
CATEGORIA: INCANTIERAMENTO

FASE OPERATIVA:

INSTALLAZIONE IN CANTIERE DI MACCHINE OPERATRICI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore

telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed attrezzature

- Attrezzi d'uso comune.

- Autocarro con braccio idraulico.
- autocarro.

- utensili elettrici portatili.

- scale.

- funi e ganci.

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature.
- Investimento.

- Ribaltamento del mezzo.

- Cadutadi materiali dall'alto.
- Schiacciamento.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protettivo

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Otoprotettori

- Tutadalavoro

Prescrizioni esecutive:

- Prima dell'inizio dei lavori organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri la
disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter
effettuare con sicurezza gli spostamenti senza provocare situazioni di pericolo

- L'area di lavoro deve essere completamente segnalata e deve essere impedito I'ingresso a
gualunque addetto non attivo nell'operazione di montaggio

- Durantelo svolgimento del lavoro, gli utensili e le attrezzature non utilizzate devono essere
custodite in guaine o assicurate in modo daimpedirne la caduta

- E' obbligatorio utilizzare i ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni di
lavorazione in altezza

- Si devono utilizzare idonei mezzi di sollevamento in relazioni a carico e verificare chele
funi ed i ganci siano muniti del contrassegno previsto

- Le imbracature devono essere eseguite correttamente.

- Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di sicurezza esposte.

- Nella guida dell'elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza
di sicurezza (funi, aste, ecc.).

- Verificare preliminarmente |'efficacia dei dispositivi d'arresto e fine corsa.

- accertars della solidita del terreno e posizionarsi in piano estendendo al massimo gli
stabilizzatori

- per l'esecuzione di lavori di completamento o di manutenzione, qualora le opere
provvisionai siano gia state rimosse, & necessario operare con molta cautela utilizzando un
sistema idoneo anticaduta personale, la cui fune di trattenuta risulti vincolata a supporti che
offrano le dovute garanzie

- duranteil sollevamento el trasporto il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra
le persone; sevi sono persone sotto il carico il gruista dovrainterrompere I'operazione fino a
loro allontanamento

- lavelocita del vento ammassa per non interrompere le operazioni di montaggio deve essere
determinata in cantiere tenendo conto della superficie e del peso degli elementi oltreché del
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Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°11

FASI OPERATIVE ‘ CODICE FO.IN.007

tipo di apparecchi di sollevamento utilizzati; nella norma vanno sospese le opere di
montaggio se lavelocita del vento superai 60 Km/h

- il carico dovra essere portato su idonel piani di sbarco del materiale

- per nessun motivo s devono lasciare i materiali in condizioni di equilibrio precario

- nelle operazioni di posa occorre assicurare la stabilita dei materiali installati eseguendo
fissaggi corretti e completi

- Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso.

- Predisporre adeguati percors per i mezzi.

- | percorsi non devono avere pendenze eccessive.

- Tenersi adistanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

- Non consentire |'utilizzo dei mezzi a personale non qualificato.

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
- Usare tavole con spessore di 5 cm e di lunghezza adeguata per dare una pendenza non
eccessiva a tavolato.

- Inchiodare le tavole con dei traversi per evitare che si scostino.

- Collegare la macchina operatrice all'impianto elettrico in assenza di tensione.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro €elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.

- Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

- Posizionarei cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.

- Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

- | cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa mobile.

- Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni prescritte.

- Rigpettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti €/0 ingombranti la massa va movimentata
con l'intervento di pit persone a fine di ripartire e diminuire o sforzo.

- Se la macchina operatrice € installata nelle vicinanze di un ponteggio o nel raggio d'azione
dell'apparecchio di sollevamento occorre realizzare un solido impalcato sovrastante il posto
di lavoro a protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

- i lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere qualsias anomalia
riscontrata

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08
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SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°12 FAS|I OPERATIVE ‘ CODICE FO.IN.008
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:
CATEGORIA: INCANTIERAMENTO

FASE OPERATIVA:

MONTAGGIO BARACCHE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore
telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed attrezzature

Autogru

Camion

Mazza

Piccone

Badile

Filo di ferro
Materiale minuto

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature.

- Elettrocuzione

- Rumore.

- Contatto con gli organi in movimento.

- Ribaltamento.

- Caduta di materiai dall'ato.

- Schiacciamento.

- Investimento.

- Rumore.

- Lesioni dorso-lombari movimentazione manuale dei carichi.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protettivo

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Otoprotettori

- Tutadalavoro

Prescrizioni esecutive:

- Fornire ed utilizzare idonel dispositivi di protezione individuale con relative informazioni
all'uso.

- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

- Collegare la macchine operatrici all'impianto elettrico in assenza di tensione.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.

- | cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa mobile.

- Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e cosi che non costituiscano intralcio.

- Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

- Non indossare abiti svolazzanti.

- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi.

- Per carichi pesanti /o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

- Gli operatori dovranno provvedere a pulire le zone dove andranno sistemate le costruzioni.
- S provvedera ala sistemazione dei piani di appoggio delle strutture prefabbricate e s
appronteranno le pedane di legno da porre davanti alle porte d'ingresso.

- L'operatore autista, che trasportera i prefabbricati, S avvicinera ala zona in base ale
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Schedan°12

FASI OPERATIVE | CODICE FO.IN.008

indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito. L'automezzo, dotato
di gru abordo, primadi scaricarei prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da non
creare rischi riguardo a ribaltamento.

- 1l carico in discesa sara guidato dagli operatori per mezzo di cime e attraverso comandi
verbali. Quando i prefabbricati saranno definitivamente sganciati  dall'organo  di
sollevamento, I'operatore a terra dara il via libera a guidatore il quale sara autorizzato a
rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e muoversi.

- Gli operatori provvederanno quindi ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato a suolo
come previsto dai grafici e dalleistruzioni per il montaggio

- Valutareil cantierein termini di organizzazione generale per il corretto posizionamento dei
servizi

- Utilizzare materiale che conservi le sue caratteristiche di resistenza durante tutta la durata
dei lavori

- Leviedi transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che
ostacolano la normale circolazione. Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di
scavo, dagli elementi di base di ponteggi eimpalcature e, inlineadi principio, datutti i punti
pericolosi. Quando necessario bisogna imporre limiti di velocita e creare passaggi separati
per i soli pedoni.

- Ubicare gli uffici in modo opportuno, lontani dalle zone operative pitl intense

- | servizi (bagni, docce, spogliatoi, refettorio) debbono essere ricavati in baracche
opportunamente coibentate, illuminate, aerate, riscaldate durante la stagione fredda e
comungue previste e costruite per questo uso

- Quando necessario, devono essere predisposti dormitori, capaci di ospitare e proteggere
efficacemente i lavoratori contro gli agenti atmosferici.

- Se il cantiere & lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso va prevista una
camera di medicazione. Essa risulta obbligatoria qualora le attivita presentino rischi di
scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento e quando I'impresa occupi pit di 50 addetti
soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche.

- Sensibilizzazione periodica a personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili a fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione a rumore

- Provvedere a mantenere puliti: il servizio igienico e tutte le installazioni;

- Allestire mezzi di pronto soccorso e profilassi e la cassetta di medicazione;

- Usarei mezzi personali di protezione (elmetto, guanti, scarpe, tuta).

- Verificare l'efficienza e l'efficaciadei D.P.I;

- Tenere a disposizione estintori a polvere secca tarati e controllati al'interno dei
prefabbricati (uno ogni prefabbricato).

Riferimenti nor mativi e
note:
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Schedan°13 FAS|I OPERATIVE ‘ CODICE FO.IN.010
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:
CATEGORIA: INCANTIERAMENTO

FASE OPERATIVA:

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO AEREO DI CANTIERE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZO097 TRABATTELLO
Trabattello leggero con altezzafinoa4 m
ATTREZO17 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie, chiavi
Scale a mano e doppie
Trabattelli

Rischi per la sicurezza:

- Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni in particolare agli arti
- Scivolamenti, cadute alivello

- Elettrocuzione

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti isolanti, scarpe di sicurezza, Casco protettivo, imbracatura di sicurezza (ove
necessaria), tutada lavoro

Prescrizioni esecutive:

- Verificare periodicamente I'isolamento dei dispositivi di protezione individuale contro le
scariche elettriche

- Sensibilizzazione periodica a personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

- Verificare l'uso costante dei D.P.I. daparte di tutto il personale operante

- Verificare I'efficacia del dispositivo che impedisce I'apertura della scala oltre il limite di
sicurezza.

- La scala deve poggiare su base stabile e piana.

- La scala doppia deve essere usata completamente aperta.

- Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.

- Usare trabattelli verificati da tecnico abilitato, con coefficiente di sicurezza contro il
ribaltamento uguale a due. Fissare il trabattello a terra, per particolari altezze anche con
ausilio di puntoni.

- I piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato.

- 1l carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole.

- Controllare con lalivellal'orizzontalita della base.

- Non spostare il trabattello con sopra persone o materiale

- Le scale di accesso ai posti di lavoro dovranno avere piedini di appoggio antisdrucciolevoli
fissate in sommita ed elevarsi almeno un metro oltre il piano di sharco.

- L'impalco del ponteggio esterno deve essere accostato al filo del fabbricato € ammessa una
distanza massima di cm.20 solo per lavori di finitura esterna.

- E' vietato sovraccaricare gli impalchi dei ponteggi e dei ponti su cavalletti con materiale

- Sorreggere il dispersore con pinza a manico lungo.

- Lavorare senzatensione o facendo uso di mezzi personali di protezione isolanti

- Interconnettere le terre dell'impianto per ottenere I'equipotenzialita

- Tenere lontane le persone non addette ai lavori

- Le drutture di notevoli dimensioni, situate all'aperto, devono essere collegate a terra in
modo da garantire ladispersione delle scariche atmosferiche. tali collegamenti devono essere
periodicamente controllati per accertarne 1o stato di efficienza. I'esecuzione dell'impianto
elettrico va affidato a personale addestrato.

- Installare interruttore generale

- Installare protezione mediante interruttori valvolati, magnetotermici, differenziali ad ata
sensibilita

- Identificarei circuiti protetti dai singoli interruttori mediante cartellini
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Schedan°13

FASI OPERATIVE ‘ CODICE FO.IN.010

- Schermare le parti in tensione

- Eseguire collegamenti elettrici aterra

- Predisporre linee d'alimentazione per utensili con tensione non superiore a 50 Volt verso
terra

- Utilizzare trasformatori di sicurezza a doppio isolamento

- Collocare un numero adeguato di dispersori (preferibilmente cal colato datecnico abilitato)
ed allacciare a questi le macchine elettriche e le parti metalliche di una certa dimensione
(ponteggio, silo, box, ecc.).

- L'installatore dovra rilasciare dichiarazioni scritte che I'impianto elettrico e di terra sono
stati realizzati conformemente alle norme UNI, ale norme CEl 186/68 e nel rispetto della
legislazione tecnica vigente in materia.

- Prima della messa in esercizio dell'impianto accertarsi dell'osservanza di tutte le
prescrizioni e del grado d'isolamento.

- Dopo la messa in esercizio controllare le correnti assorbite, le cadute di tensione e la
taratura del dispositivi di protezione.

- Predisporre periodicamente controlli sul buon funzionamento dell'impianto.

- Schermare le parti in tensione con interruttori onnipolari di sicurezza;

- Lavorare senzatensione e fare uso di mezzi personali di protezione isolanti;

- Lasezione del cavo o trecciadi collegamento deve essere dimensionata datecnico abilitato.
- Gli impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche devono essere omologati
dall'lSPEL S o denunciati all'USL competente per territorio entro 30 gg. Dallaloro messain
servizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad
intervalli non superiori adue anni, allo scopo di accertarnelo stato d'efficienza. L'installatore
deve rilasciare dichiarazione scritta che I'impianto elettrico € stato realizzato conformemente
alle Norme UNI, ale Norme CEI e nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia.
Copiadetale dichiarazione di conformita deve essere allegata alle schede di denunciache si
devono presentare a presidio multizonale dell'USL competente per territorio

Riferimenti nor mativi e
note:
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Schedan®14 FAS|I OPERATIVE ‘ CODICE FO.IN.012
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:
CATEGORIA: INCANTIERAMENTO

FASE OPERATIVA:

REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRAULICO DI CANTIERE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ003 AUTOCARRO-FURGONE
Vengono utilizzati per il trasporto di materiali di qualsiasi generein

genere imballato (furgoni) o sciolto (autocarri

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie, chiavi
Filettatrice

Attrezzatura specifica per lavorazione tubi

Autocarro

Rischi per la sicurezza:

- Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni in particolare agli arti
- Scivolamenti, cadute alivello

- Elettrocuzione

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi

- Rumore

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti isolanti, scarpe di sicurezza, Casco protettivo, imbracatura di sicurezza (ove
necessaria), tuta da lavoro, otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

- Valutareil cantierein termini di organizzazione generale per il corretto posizionamento dei
servizi erelativi alacciamenti

- Utilizzare materiale che conservi le sue caratteristiche di resistenza durante tutta la durata
dei lavori

- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

- Segnalare le zone d'operazione.

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
- Per carichi pesanti /o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

- Nellaposadi tubi incollati evitareil contatto diretto con il collante.

- Sensibilizzazione periodica a personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

- Evitare contatti con scarichi fognari e dotars di specifici dispositivi di protezione
individuale (D.P.1.)

- Rispettare le istruzioni d'uso e manutenzione riportate nei libretti dei mezzi utilizzati

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili a fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione a rumore

- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante

Riferimenti nor mativi e
note:
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°15 FAS|I OPERATIVE ‘ CODICE FO.LA.003
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:
CATEGORIA: LAVORI STRADALI

FASE OPERATIVA:

FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiereo su

strada di materiale quale terra, sabbia, cemento ecc.

ATTREZ029 MONTACARICHI
Apparecchiatura completa dell e relative linee elettriche per forza
motrice, illuminazione, segnalazione e lamessaaterra, compresala

costruzione di sottoponte di lavoro

ATTREZ045 LIVELLATORE - GRADER

E' usato per spandimenti e spostamento di terraabreve distanzae
per il livellamento del terreno. Puo essere rimorchiato da un trattore
0 dotato di motore proprio ed é costituito da un telaio a ponte, su

quattro ruote indipend

Macchine ed attr ezzature

- Attrezzi manuali

- Autocarro

- Palameccanica

- Grader

- Rullo compressore.

Rischi per la sicurezza:

- Investimento da automezzo

- Contatto con parti meccaniche in movimento

- Lesioni di vario genere dovute a contatto con le macchine operatrici durante le fasi di
lavorazione

- Danni da rumore /o vibrazioni

- Inalazione polveri

- Incidenti nelle fasi di scarico degli automezzi

- Cadutain scavi aperti

- Incidenti nelle fasi di compattazione e rullatura

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Scarpe di sicurezza
- Guanti

- Tuta protettiva

- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

- Non sostare nel raggio di azione della macchina
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- Verificare l'efficaciadi tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici

- Il personale addetto all'utilizzo delle macchine operatrici deve essere adeguatamente
formato

- Rispettare gli orari di utilizzo delle macchine operatrici ai fini dell'inquinamento acustico

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili a fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione a rumore

- Deviare il traffico adistanzadi sicurezza dallazonadéell'intervento a fine di evitare ogni
possibile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza

- Evitare pericolos travasi di carburante

- Tenereidonei mezzi di estinzione a portata di mano

- Rigpettare leistruzioni d'uso e manutenzione riportate nel libretto dei mezzi

- Rigpettare le disposizioni locali per il carico degli automezzi e per lo smaltimento dei
rifiuti

- Per lavori eseguiti in autostrada rispettare le specifiche norme e le disposizione impartite
dalle societa concessionarie

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione dei mezzi utilizzati fare riferimento ale
relative schede nei mezzi d'opera

- Vietare I'avvicinamento, la sosta e |'attraversamento alle persone non addette

- Utilizzare dispositivi che riducono a minimo il rischio derivante dalle vibrazioni

- Verificare periodicamente I'efficienza dei camion e dei macchinari a motore

- Teners strettamente sul bordo estremo della carreggiata e porre la segnalazione a distanza
adeguata allavisibilita.

- Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

- Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

Riferimenti nor mativi e
note:
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Scheda n°16 FAS|I OPERATIVE ‘ CODICE FO.LA.017
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:
CATEGORIA: LAVORI STRADALI

FASE OPERATIVA:

STESA STRATO BITUMINOSO A CALDO

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ044 FINITRICE
Macchina che serve per spianare, pressare e lisciare i materiali

impiegati nella pavimentazione delle strade

Macchine ed attrezzature

- Attrezzi manuali.
- Autocarro

- VibroFinitrice

- Pale o badili

- Rastrelli o lisciatoi

Rischi per la sicurezza:

- | principali rischi per la stesa con lefinitrici sono dovuti &

- Schiacciamento;

- Cesoiamento;

- Taglio e abrasione;

- Impigliamento (sia nelle coclee che nella chiusura dei rasatori telescopici);

- Urto;

- Radiazione termica (sia nel vano di carico che nella parte delle coclee, oltre alla zona del
ferro da stiro che riscaldato);

- Scivolamento, inciampo, caduta;

- Contatto elettrico (nellazona del quadro comandi e vicino ai comandi ausiliari);

- Posizioni insalubri;

- Ustioni (il conglomerato il ferro dastiro hanno temperature che possono provocare ustioni);
- Interazione con il traffico stradale (specie per gli addetti al controllo dei livelli di stesa;
talvoltaanche i rasatori telescopici possono risultare poco visibili dagli automabilisti);

- Vapori di bitume.

- | principali rischi per stesa manuale sono:

- Radiazione termica;

- Posizioni insalubri (quando non si fa attenzione alla quantita di bitume prelevato con la
pala) ;

- Perdita di stabilita;

- Interazione con il traffico stradale (soprattutto se in presenza dellafinitrice che catalizzalo
sguardo degli automobilisti gli operatori risultano poco visibili ;

- Ustioni;

- Vapori di bitume.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti ignifughi, scarpe di sicurezza, Casco, occhiali o mascheradi sicurezza, Tutadalavoro
ad altavisibilita, mascherina, cuffia o tappi antirumore

Prescrizioni esecutive:

- Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per
regolareil transito delle autovetture

- Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla
norma

- Impedire I'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con
segnalazioni e sbarramenti

- Tenerei prodotti infiammabili ed esplodenti lontano dalle fonti di calore

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili a fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione a rumore

- Verificare l'uso costante dei D.P.I. daparte di tutto il personale operante

- Utilizzare dispositivi che riducono a minimo il rischio derivante dalle vibrazioni

- Verificare periodicamente I'efficienza dei camion e dei macchinari a motore

- Segnalare e transennare |'area di cantiere

- Controllare I'adeguata stabilitadel rullo durante lefas di lavorazione
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Scheda n°16

| FASI OPERATIVE | CODICE FO.LA.017

- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari a fini dell'inquinamento acustico

- Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza dei mezzi meccanici

- Segnalare eventual e malfunzionamento delle macchine

- La segnaletica apposta dovra essere rispondente ale vigenti norme (D. Lgs. 493/1996,
Nuovo Codice della Strada, Circolare Ministero dei Lavori Pubblici)

- Per quanto riguarda i lavori autostradali, rispettare le vigenti norme e le disposizioni delle
societa concessionarie

- Vietare'avvicinamento alle macchine atutti coloro che non siano direttamente addetti atali
lavori.

- Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

- Segnalare la zona interessata all'operazione.

In acuni casi, per evitare i danni dei vapori di bitume per il personae a terra, vengono
utilizzate delle cappe aspiranti che scaricano in corrispondenza del tubo di scappamento.
Lefinitrici sono dotate di luci di lavoro. Sono istallati accessori (fori, attacchi, occhielli) per
assicurare un carico, recupero e trasporto sicuri.

Spesso nei cantieri medio piccoli la cabina sulle finitrici non viene montata anche a causa
degli arbusti e dei rami che possono arrivare al'altezza dell'operatore. Viene sostituita
talvolta da un ombrellone se il cantiere in zona soleggiata. La mancanza, o I'esiguita, della
produzione di polvere in questa fase non rende la cabina indispensabile.

In alcuni modelli di finitrici sono montati due seggiolini ai due lati della macchina. Cio non
per consentire la presenza di due operatori (I'operatore a bordo sempre uno), ma per
consentire una sistemazione che consenta la migliore visuale a seconda della carreggiata in
corso di pavimentazione.

| comandi sono ubicati e, se hecessario, anche protetti, in modo da evitare una attivazione
accidentale.

| comandi per laregolazione dei rasatori telescopici sono progettati in modo da assicurare il
loro ritorno alla posizione folle quando vengono rilasciati. L'estensione o la chiusura del
rasatore telescopico non pud essere provocata simultaneamente dal posto di guidae dall'area
di controllo adistanza. | comandi dal posto di guida hanno la precedenza.

L e macchine con avviamento el ettrico, pneumatico o idraulico del motore sono dotate di una
funzione di avviamento in folle che impedisce I'avviamento se i comandi delle funzioni
pericolose non sono in posizione d'arresto.

| dispositivi di avviamento dei motori sono collocati e concepiti in modo tale che I'operatore
sia protetto dai pericoli che possono insorgere durante |'avviamento.

Quando i dispositivi di avviamento elettrico vengono azionati non sono possibili movimenti
di spostamento e movimenti dei trasportatori.

E' installato un comando di arresto di emergenza posto in posizione comoda, in grado di
arrestare tutte le funzioni pericol ose della macchina.

Le zone dei rasatori sono dotate di passerelle che devono coprire la larghezza operante del
rasatore.

| cofani dei motori sono fissati in modo permanente.

Le parti ruotanti su perno sono dotate di un dispositivo di blocco integrale, rigido, che
impedisca la rotazione durante la manutenzione €/o il trasporto.

Leviti di distribuzione (o coclee), entro lalarghezza della macchina, sono coperte sulla parte
superiore, per esempio mediante grate. Quando sporgono oltre la larghezza della macchina
sono protette almeno daringhiere di sicurezza.

Le macchine sono dotate di un avvisatore acustico.

| rasatori telescopici, che durante il funzionamento potrebbero creare zone di schiacciamento
o di cesoiamento, devono essere dotati di luci gialle lampeggianti. Queste luci devono essere
attivate automaticamente quando i rasatori sono in funzione.

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 475/92, D.P.R. 459/96, Codice della Strada.

Note: Gli operatori sonointredi cui uno abordo e due aterra. Quelli aterraeffettuano anche
le operazioni di rifinitura prelevando il conglomerato in prossimita delle coclee.

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza:Media;  Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Schedan®°17 FASI OPERATIVE ‘ CODICE FO.0C.001
FASE N° 1.3 3 - Adeguamento del sistema depurativo l ArealLavorativa:
CATEGORIA: OPERE IN C.A.

FASE OPERATIVA:

REALIZZAZIONE DI OPERE IN ELEVAZIONE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ022 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura utilizzata per la preparazione della malta o del

calcestruzzo.

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune:badili, carriole.
Apparecchi di sollevamento.

Scale a mano o doppie.

Ponti su cavalletti.

Autobetoniera o Betoniera.

Pompa per il cls

Vibratore per il cls.

Rischi per la sicurezza:

- Cadutaverso I'esterno o verso l'interno

- Scivolamenti, cadute alivello

- Cadutadel materiale dai ponteggi

- Contatto accidentale con il ponteggio, urti, colpi, impatti, compressioni
- Inalazione di vapori dannosi durante I'utilizzo di additivi disarmanti

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, casco di protezione, tuta da lavoro dispositivi per |a protezione
delle vie respiratorie, cinturadi sicurezza, cuffia o tappi antirumore

Prescrizioni esecutive:

- Predisporre idonei  ponteggi esterni, allestire parapetti sulle aperture

- Verificare periodicamente I'efficienza delle funi, delle catene e dei ganci

- Usareper i pilastri: impalcati  mobili coni piani di calpestio dotati di normali parapetti con
arresto al piede; per gli elementi orizzontali, ove non sia attuabile una normale protezione, s
devono allestire impalcati atti a ridurre il piu possibile (e comunque a non oltre mt.2)
I'altezza di possibile caduta

- Allestire subito parapetti sulle rampe e tavolati orizzontali nel vano scala

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili a fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione a rumore

- Verificare l'uso costante dei D.P.I. daparte di tutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica a personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

- Sottoporre gli addetti a visita medica periodica con periodicita condizionata dalla
composizione chimicadel disarmante utilizzato

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.P.R. 320/56

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza:Media;  Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Schedan®18 FASI OPERATIVE ‘ CODICE FO.0C.002
FASE N° 1.3 3 - Adeguamento del sistema depurativo l ArealLavorativa:
CATEGORIA: OPERE IN C.A.

FASE OPERATIVA:

REALIZZAZIONE DI OPERE IN FONDAZIONE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ022 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura utilizzata per la preparazione della malta o del

calcestruzzo.

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune: badili, carriole
Apparecchi di sollevamento
Betoniera

Vibratore

Rischi per la sicurezza:

- Collisione o investimenti di persone o cose, urti, colpi, impatti, compressioni
- Cadute dall'alto

- Elettrocuzione

- Contatto o inalazione di agenti tossici, polveri, fibre

- Rumore, vibrazioni

- Rischi derivanti dalla movimentazione manuae dei carichi

- Getti, schizzi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, casco di protezione, tuta da lavoro dispositivi per la protezione
delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore

Prescrizioni esecutive:

- Recintare e segnalare tutti gli scavi aperti in particolare in prossimita di aree di transito
pubblico e abitazioni

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili a fine di
ridurrea minimoi rischi derivanti dall'esposizione al rumore

- Sensibilizzazione periodica a personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

- Verificare periodicamente I'efficienza dei macchinari a motore ed elettrici

- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante

- Utilizzare attrezzature dotate di dispositivi di smorzamento delle vibrazioni

- Utilizzare andatoie dotate di parapetto su entrambi i lati e scale di accesso regolari e
vincolate

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.P.R. 320/56

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza:Media;  Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Schedan°19 FAS|I OPERATIVE ‘ CODICE FO.SC.03
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:
CATEGORIA: SCAVI

FASE OPERATIVA: SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiereo su
strada di materiale quale terra, sabbia, cemento ecc.

ATTREZ019 ESCAV ATORE (oleodinamico)
Macchina usata per |o scavo ed il movimento di terra od altro
materiale incoerente.
Originariamente erano concepiti per piccoli lavori nell'ingegneria
civile, poi grazie allo sviluppo della tecnologia dei componenti
oleodi

ATTREZ029 MONTACARICHI

Apparecchiatura completa dell e relative linee elettriche per forza
motrice, illuminazione, segnalazione e lamessaaterra, compresala
costruzione di sottoponte di lavoro

Macchine ed attrezzature

Escavatore, pala meccanica con benna e con martellone, eventuale pompa sommersa,
eventuali casseri componibili prefabbricati, utensili d'uso comune, autocarro.

Rischi per la sicurezza:

investimento

punture, tagli, abrasioni

polveri

rumore movimentazione manuale dei carichi
urti, colpi, impatti, compressioni
proiezione di pietre o di terra
sprofondamento

infezioni da microrganismi
cadutadi materiali nello scavo

caduta delle persone negli scavi  seppellimento,

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tutadalavoro

- Casco

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico
- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo piu accurato per rilevare la
presenza nell'area interessata dai lavori di pericoli intrinseci a cantiere, quali i sottoservizi
cittadini (condutture gas e acqua, linee elettricita area o interrata, telefono, ...), interferenti
con le operazioni da eseguire.

Delimitare I'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente
arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.
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Schedan°19

FASI OPERATIVE | CODICE FO.SC.03

Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnal azione bianco-rosso al
fine di evitare possibili contatti con le parti in movimento.

Appositi cartelli devono avvertirei pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare |'accesso ai
non addetti a lavori.

Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di
fabbrica esistenti.

Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il
traffico.

Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere cogtituito da massicciata
opportunamente livellata e costipata.

Lacircolazione dei mezzi all'interno dell'areadi lavoro deve essere opportunamente regol ata,
evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.

Laviabilitain vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinataal fine di
impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.

Se |'escavatore € utilizzato per il sollevamento dei casseri tramite ganci o altri dispositivi di
trattenuta del carico deve essere omologato anche come autogru.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di
azione della macchina operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco.

Nello scavo di trincee profonde pit di m 1.50, quando la natura e le condizioni del terreno
non diano sufficienti garanzie di stabilita, si deve prevedere, man mano che procede lo scavo,
alle necessarie armature di sostegno delle pareti, sporgenti dai bordi ameno cm 30, a meno
che non s preferisca conferire alle pareti dello scavo un'inclinazione pari al'angolo di
declivio naturale del terreno.

La larghezza della trincea, a netto di eventuali sbatacchiature, deve essere sufficiente a
consentireil lavoro al suo interno.

L 'eventuale armatura deve sporgere di almeno 30 centimetri oltre il bordo.

Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se le condizioni di
lavoro obbligano atal e deposito & necessario provvedere all‘armatura delle pareti dello scavo.
In caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno.

Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in
conformita alle norme specifiche di appartenenza.

E fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Per I'accesso al fondo degli scavi € necessario utilizzare scale  amano di tipo regolamentare,
ancorate e sporgenti di almeno un metro oltre il piano d'accesso.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezzanon
inferiore a cm 60 per il passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di
materiali) munite di parapetti regolamentari con arresto a piede su entrambi i lati.

Lo scavo, se lasciato incustodito, deve essere segnalato con idonei cartelli monitori e
circoscritto con opportuni tavolacci per impedire eventuali cadute all'interno.

In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, guanti, mascherine antipolvere.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio
rumore

Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo piu accurato per rilevare la
presenza nell'area interessata dai lavori di pericoli intrinseci a cantiere, quali i sottoservizi
cittadini (condutture gas e acqua, linee elettricita area o interrata, telefono, ...), interferenti
con le operazioni da eseguire.

Delimitare I'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente
arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.

Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso al
fine di evitare possibili contatti con le parti in movimento.

Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare I'accesso ai
non addetti ai lavori.

Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di
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Schedan°19

FASI OPERATIVE | CODICE FO.SC.03

fabbrica esistenti.

Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il
traffico.

Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere codtituito da massicciata
opportunamente livellata e costipata.

Lacircolazione dei mezzi al'interno dell'areadi lavoro deve essere opportunamente regol ata,
evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.

Laviabilitain vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinataal fine di
impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.

Predisporre I'armatura delle pareti dello scavo o conferire alle pareti dello scavo un angolo
pari al'angolo di declivio naturale del terreno o procedere al consolidamento del terreno in
relazione alle caratteristiche geotecniche.

L 'eventuale armatura deve sporgere di almeno 30 centimetri oltre il bordo.

Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Sele condizioni di
lavoro obbligano atal e deposito & necessario provvedere all‘armatura delle pareti dello scavo.
Quando laparete del fronte di attacco superal'altezzadi metri 1,50, vietareil sistemadi scavo
manual e per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

Le scale a mano di accesso alo scavo di tipo regolamentare devono essere disposte con
vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti e devono sporgere almeno un metro
oltre il piano d'accesso.

| viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia devono essere dotati di
parapetto, quando il dislivello superi due metri. Le alzate, se ricavate in terreno friabile,
devono essere sostenute con tavole e robusti paletti.

Impartire le istruzioni necessarie per la corretta movimentare manua mente dei carichi.

In caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno.

Per I'accesso al fondo degli scavi € necessario utilizzare scale  amano di tipo regolamentare,
ancorate e sporgenti di almeno un metro oltreil piano d'accesso.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, guanti, maschere antipolvere.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base allavalutazione del rischio
rumore

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza:Alta;  Livello del rischio : Alto

Allegato
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Scheda n°20 FAS|I OPERATIVE ‘ CODICE FO.SC.06
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:
CATEGORIA: SCAVI

FASE OPERATIVA:

RINTERRO CON MEZZ| MECCANICI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiereo su
strada di materiale quale terra, sabbia, cemento ecc.

ATTREZ019 ESCAV ATORE (oleodinamico)
Macchina usata per |o scavo ed il movimento di terra od altro
materiale incoerente.
Originariamente erano concepiti per piccoli lavori nell'ingegneria
civile, poi grazie allo sviluppo della tecnologia dei componenti
oleodi

ATTREZ029 MONTACARICHI
Apparecchiatura completa dell e relative linee elettriche per forza
motrice, illuminazione, segnalazione e lamessaaterra, compresala
costruzione di sottoponte di lavoro

ATTREZ046 VIBROCOMPATTATORE
Si tratta di un'apparecchiatura utilizzata per la compattazione di
massetti in cls e sottofondi in genere

Macchine ed attr ezzature

Pala meccanica, rullo
carriola, autocarro.

compattatore, attrezzi manuali d'uso comune (piccone, badile),

Rischi per la sicurezza:

investimento

punture, tagli, abrasioni

polveri

rumore movimentazione manuale dei carichi
urti, colpi, impatti, compressioni
proiezione di pietre o di terra
sprofondamento

infezioni da microrganismi
cadutadi materiali nello scavo

caduta delle persone negli scavi  seppellimento,

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tutadalavoro

- Casco

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico
- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

Primadi iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo pit accurato per rilevare la
presenza nell'area interessata dai lavori di pericoli intrinseci a cantiere, quali i sottoservizi
cittadini (condutture gas e acqua, linee elettricita area o interrata, telefono, ...), interferenti
con le operazioni da eseguire.

Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il
traffico.

Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere codfituito da massicciata
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Scheda n°20

FASI OPERATIVE | CODICE FO.SC.06

opportunamente livellata e costipata.

Lacircolazione dei mezzi all'interno dell'areadi lavoro deve essere opportunamente regol ata,
evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.

Laviabilitainvicinanzadegli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinataa fine di
impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.

Il rinterro deve essere eseguito in modo tale da assicurare il costipamento. E buona norma
eseguireil rinterro per strati successivi di 30 cm circa di spessore, accuratamente costipati.
Mantenere in opera la delimitazione di protezione adottata per lo scavo da rinterrare fino
al'ultimazione dei lavori di rinterro.

Vietare I'accesso alle persone non addette ai lavori.

| mezzi meccanici hon devono avvicinars all'area del rinterro.

Rimuovere I'eventuale armatura dello scavo gradualmente a progredire del rinterro.

Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi anche sein fase di
rinterro.

Le scale a mano di accesso alo scavo di tipo regolamentare devono essere disposte con
vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti e devono sporgere almeno un metro
oltre il piano d'accesso.

| viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia devono essere dotati di
parapetto, quando il dislivello superi due metri. Le alzate, se ricavate in terreno friabile,
devono essere sostenute con tavole e robusti paletti.

Vietareil transito delle macchine operatrici in zone con pendenzatrasversal e pericol osa per il
possibile rischio di ribaltamento del mezzo.

Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in
conformita alle norme specifiche di appartenenza.

E fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di
azione della macchina operatrice.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, guanti, maschere antipolvere.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio
rumore

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.P.R. 459/96

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza:Alta;  Livello del rischio : Alto

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan®°21 FASI OPERATIVE ‘ CODICE FO.SM.10
FASE N° 1.3 3 - Adeguamento del sistema depurativo l ArealLavorativa:
CATEGORIA: SMOBILIZZO CANTIERE

FASE OPERATIVA:

SMONTAGGIO BARACCHE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore

telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed attrezzature

Autogru

Camion

Mazza

Piccone

Badile

Filo di ferro
Materiale minuto

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature.

- Elettrocuzione

- Rumore.

- Contatto con gli organi in movimento.

- Ribaltamento.

- Caduta di materiai dall'ato.

- Schiacciamento.

- Investimento.

- Rumore.

- Lesioni dorso-lombari movimentazione manuale dei carichi.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protettivo

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Otoprotettori

- Tutadalavoro

Prescrizioni esecutive:

- Fornire ed utilizzare idonel dispositivi di protezione individuale con relative informazioni
all'uso.

- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

- Collegare la macchine operatrici all'impianto elettrico in assenza di tensione.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.

- | cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa mobile.

- Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e cosi che non costituiscano intralcio.

- Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

- Non indossare abiti svolazzanti.

- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi.

- Per carichi pesanti /o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

- Gli operatori dovranno provvedere a pulire le zone dove andranno sistemate le costruzioni.
- S provvedera ala sistemazione dei piani di appoggio delle strutture prefabbricate e s
appronteranno le pedane di legno da porre davanti alle porte d'ingresso.

- L'operatore autista, che trasportera i prefabbricati, S avvicinera ala zona in base ale
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°21

FASI OPERATIVE ‘ CODICE FO.SM.10

indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito. L'automezzo, dotato
di gru abordo, primadi scaricarei prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da non
creare rischi riguardo a ribaltamento.

- 1l carico in discesa sara guidato dagli operatori per mezzo di cime e attraverso comandi
verbali. Quando i prefabbricati saranno definitivamente sganciati  dall'organo  di
sollevamento, I'operatore a terra dara il via libera a guidatore il quale sara autorizzato a
rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e muoversi.

- Gli operatori provvederanno quindi ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato a suolo
come previsto dai grafici e dalleistruzioni per il montaggio

- Valutareil cantierein termini di organizzazione generale per il corretto posizionamento dei
servizi

- Utilizzare materiale che conservi le sue caratteristiche di resistenza durante tutta la durata
dei lavori

- Leviedi transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che
ostacolano la normale circolazione. Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di
scavo, dagli elementi di base di ponteggi eimpalcature e, inlineadi principio, datutti i punti
pericolosi. Quando necessario bisogna imporre limiti di velocita e creare passaggi separati
per i soli pedoni.

- Ubicare gli uffici in modo opportuno, lontani dalle zone operative pitl intense

- | servizi (bagni, docce, spogliatoi, refettorio) debbono essere ricavati in baracche
opportunamente coibentate, illuminate, aerate, riscaldate durante la stagione fredda e
comungue previste e costruite per questo uso

- Quando necessario, devono essere predisposti dormitori, capaci di ospitare e proteggere
efficacemente i lavoratori contro gli agenti atmosferici.

- Se il cantiere & lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso va prevista una
camera di medicazione. Essa risulta obbligatoria qualora le attivita presentino rischi di
scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento e quando I'impresa occupi pit di 50 addetti
soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche.

- Sensibilizzazione periodica a personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili a fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione a rumore

- Provvedere a mantenere puliti: il servizio igienico e tutte le installazioni;

- Allestire mezzi di pronto soccorso e profilassi e la cassetta di medicazione;

- Usarei mezzi personali di protezione (elmetto, guanti, scarpe, tuta).

- Verificare l'efficienza e l'efficaciadei D.P.I;

- Tenere a disposizione estintori a polvere secca tarati e controllati al'interno dei
prefabbricati (uno ogni prefabbricato).

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza:Media;  Livello del rischio: Lieve

Allegato
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Scheda n®°22 FASI OPERATIVE ‘ CODICE FO.SM.16
FASE N° 1.3 3 - Adeguamento del sistema depurativo l ArealLavorativa:
CATEGORIA: SMOBILIZZO CANTIERE

FASE OPERATIVA:

RIMOZIONE RECINZIONE DI CANTIRE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ003 AUTOCARRO-FURGONE

Vengono utilizzati per il trasporto di materiali di qualsiasi generein
genere imballato (furgoni) o sciolto (autocarri

AUTOCARRO CON GRU

Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore
telescopico, per movimentazione carichi.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ004

ATTREZO017

Macchine ed attr ezzature

Attrezzi manuali, mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie
Autocarro

Rischi per la sicurezza:

- Urti, colpi, impatti, compressioni
- Scivolamenti, cadute a livello, cadute dall'alto
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tutadalavoro

Prescrizioni esecutive:

- Usarei dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.

- In base ala valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.

- Rigpettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata
con l'intervento di pit persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

- Tenersi adistanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

- Prestare attenzione alle segnal azioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
- Per lerecinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare attenzione
agli autoveicoli in transito e posizionare adeguata segnal etica come previsto dal Codice della
Strada.

- L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.

- Utilizzare materiale che conservi le sue caratteristiche di resistenza durante tutta la durata
dei lavori

- Collocazione dei cartelli di segnalazione ed avvertimento in tutti i punti piu visibili per gli
operatori e per i visitatori

- Installazione idonei cancelli di legno o di ferro. Dovranno garantire la chiusura durante le
orein cui il cantiere non opera.

- Verificare l'uso costante dei D.P.I. daparte di tutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica a personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

- Nell'allestimento della recinzione si deve tenere conto, per la sua distanza con |'opera da
demolire, dell'altezza di quest'ultima per evitare che del materiale possa accidentalmente
cadere a di fuori dell'areadei lavori.

- Per infiggere a terra i pali, predisporre apposito piano mobile di lavoro, robusto e delle
dimensioni di 1x1

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza:Bassa;  Livello del rischio : Trascurabile

Allegato

WinSafe DIgs.81/2008

Pagina 43




Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Rev. 00

del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°23 ATTIVITA' ELEMENTARI \CODICE AE006
FASE N° 1.3 3 - Adeguamento del sistema depurativo l ArealLavorativa:
Operazione: VIBRATURA CALCESTRUZZO

Macchine ed Vibratore ad ago per calcestruzzo

Attrezzature:

Rischi per la sicurezza:

- Allergie e danni alla salute per contatto con il cemento.
- Danni darumore e/o vibrazioni.
- Elettrocuzione

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco

Scarpe di sicurezza
Tuta protettiva
Guanti

Prescrizioni esecutive:

- Verificareil corretto posizionamento del trasformatore (evitarei luoghi bagnati) e l'efficienza
dell'impianto elettrico e dei cavi.

- Unavoltain funzione I'ago non deve essere mantenuto alungo fuori dal getto.

- Seguire il programmadi uso e manutenzione riportato sul libretto dell'utensile.

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Allegato
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Schedan®24 ATTIVITA' ELEMENTARI ‘CODICE AEQ026
FASEN° 1.1 1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:
Operazione: RECINZIONE CON PALETTI ERETE DI PLASTICA

Macchine ed Attrezzi manuali, mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie

Attrezzature: Autocarro

Rischi per la sicurezza:

- Urti, colpi, impatti, compressioni
- Scivolamenti, cadute alivello, cadute dall'alto
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta dalavoro

Prescrizioni esecutive:

- Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo ala solidita degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.

- In base ala valutazione del livello di esposizione personale fornire idonel dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.

- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti €/o ingombranti la massa va movimentata
con l'intervento di pit persone a fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

- Tenersi adistanzadi sicurezzadai mezzi operativi in movimento.

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

- Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare attenzione
agli autoveicoli in transito e posizionare adeguata segnaletica come previsto dal Codice della
Strada.

- L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.

- Utilizzare materiale che conservi | e sue caratteristiche di resistenza durante tuttala durata dei
lavori

- Collocazione dei cartelli di segnalazione ed avvertimento in tutti i punti piu visibili per gli
operatori e per i visitatori

- Installazione idonei cancelli di legno o di ferro. Dovranno garantire la chiusuradurante |e ore
in cui il cantiere non opera.

- Verificare I'uso costante dei D.P.I. daparte di tutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

- Nell'dlestimento della recinzione si deve tenere conto, per la sua distanza con I'opera da
demolire, dell'altezza di quest'ultima per evitare che del materiale possa accidentalmente
cadere a di fuori dell'areadei lavori.

- Per infiggere a terra i pali, predisporre apposito piano mobile di lavoro, robusto e delle
dimensioni di 1x1

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Allegato
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Schedan°®25

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ001

FASEN° 1.1

1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

AUTOCARRI - DUMPER

Rischi per la sicurezza:

Pericoli di investimento delle persone

Errata manovra dell'operatore

Caduta materiale dell'ato

Cedimento e anomalie delle parti meccaniche
Vibrazioni, Rumore, Scivolamenti, Cadute

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti, scarpe di sicurezza, tuta, casco, dispositivi otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO

verificare I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere

verificare I'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L'USO

azionareil girofaro

non trasportare persone all'interno del cassone

adeguare lavelocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei
posti di lavoro richiederel'aiuto di personale aterra per eseguire le manovrein spazi ristretti o
guando lavisibilita € incompleta

non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata

non superare la portata massima

non superare l'ingombro massimo posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che
risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto

non caricare materiale sfuso oltre |'altezza delle sponde

durantei rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

DOPO L'USO

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici e
per I'impianto frenante, secondo le indicazioni del libretto

segnalare eventuali anomalie di funzionamento

pulireil mezzo e gli organi di comando

- Le macchine di movimento terra devono essere provviste di segnalatore a luce giala
intermittente sul tetto del posto di guida e di avvisatore acustico al'innesto dellaretromarcia.
- Devono essere dotate di strutture di protezioni in caso di ribaltamento (ROPS) (D.M.
28.11.1987, n° 593).

- Devono essere inoltre dotate di strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS)
(D.M. 28.11.1987, n° 594).

- Per quel cheriguardail rumore emesso dalle macchine movimento terra, sono validi il D.M.
n. 588 del 28.11.1987 ed il D.Lgsn.135 del 27.01.92.

- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21.09.96 devono essere dotate di marchio CE
e conformi alle norme armonizzate secondo la " Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96)

Riferimenti nor mativi e
note:

DLgs81/08, DPR 459/96, Codice Strada

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n®26 MACCHINE ED ATTREZZATURE ‘ CODICE ATTREZO003
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione ArealLavorativa:
FASE N° 1.3 3 - Adeguamento del sistema depurativo ArealLavorativa:

Descrizione macchina:

AUTOCARRO-FURGONE

Rischi per la sicurezza:

Errata manovra dell'operatore

Caduta materiale dall'alto

Cedimento e anomalie delle parti meccaniche
Vibrazioni, rumore, polveri

Scivolamenti, cadute, ribaltamenti, investimenti

Dispositivi di Protezione

Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

Assegnare il mezzo solo a personale autorizzato

Controllare prima della messa in funzione la perfetta efficienza del mezzo

Dotare il mezzo di appropriata e completa cassetta del pronto soccorso

Caricareil mezzo in modo tale cheil carico non limiti lavisibilita del conducente
Assicurare la stabilita del carico

Assicurarsi cheil carico non sporga posteriormente piu dei 3/10 della lunghezza del mezzo e
segnalarlo con pannello riflettente con dimensioni 50x50 cm.

In caso di sostalasciare ameno 70 cm. per il passaggio dei pedoni

Non trasportare persone

Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

Durantei rifornimenti spegnere il motore e non fumare

E' compito dell'addetto al mezzo, segnalare eventuali guasti

In caso di scarsavisibilita munirei mezzi di fascia a strisce rifrangenti

In cantiere segnalare I'operativita del mezzo con segnale luminoso

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.P.R. 459/96, Codice Strada

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan®27 MACCHINE ED ATTREZZATURE ‘ CODICE ATTREZ004
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione ArealLavorativa:
FASE N° 1.3 3 - Adeguamento del sistema depurativo ArealLavorativa:

Descrizione macchina:

AUTOCARRO CON GRU

Rischi per la sicurezza:

-Contatto con linee el ettriche aeree

-Pericoli di investimento delle persone

-Errata manovra del gruista, ribaltamenti

-Pericolo di caduta del materiale dall'alto o cedimento del carico

-Cedimento e anomalie delle parti meccaniche dell'autogru.

-Mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza: limitatori di carico, fine corsa

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

-guanti

- calzature di sicurezza
- Casco

- cuffie o tappi auricolari
- indumenti protettivi

Prescrizioni esecutive:

-Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire
con le manovre di rotazione, allungamento o sollevamento del braccio

-controllarei percorsi e le aree di manovra

-verificare I'efficienza dei comandi

-applicare le apposite piastre per aumentare, se previsto, la superficie di appoggio degli

stabilizzatori

verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare uno spazio sufficiente e sicuro
per il passaggio delle persone o delimitare la zona operativa con transenne, cavalletti 0 nastri
segnatori

-azionare il girofaro

-preavvisare con segnhalazione acustical'inizio delle manovre

-prestare attenzione alle segnalazioni primadi procedere con le manovre

-possibilmente evitare, nella movimentazione del carico, di passare sopra
edi transito

-eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;

-i tiri in diagonale sono assol utamente vietati

-durante il lavoro notturno illuminare le zone d'operazione

-segnalare eventuali funzionamenti irregolari o situazioni ritenute arischio

-non effettuare alcun intervento sugli organi in movimento

-mantenere puliti i comandi

-non lasciare nessun carico Sospeso

-posizionare la macchina ove previsto, arretrare il braccio telescopico ed azionareil freno di
stazionamento

-eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto
della macchina fornito dal fabbricante

i posti di lavoro

Riferimenti nor mativi e
note;

D.Lgs. 81/08, D.P.R. 459/96, Codice Strada

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°28 MACCHINE ED ATTREZZATURE ‘ CODICE ATTREZO017
FASE N° 1.1 1 - Collettori di immissione ArealLavorativa:
FASE N° 1.3 3 - Adeguamento del sistema depurativo ArealLavorativa:

Descrizione macchina:

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Rischi per la sicurezza:

- punture, tagli, abrasioni

- elettrici

- rumore

- scivolamenti, cadute alivello
- caduta di materiale dall'alto

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

-guanti

- calzature di sicurezza
- casco

- cuffie o tappi auricolari
- occhiali

Prescrizioni esecutive:

- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a bassa tensione: un impianto elettrico &
ritenuto a bassa tensione quando |a tensione € uguale o minore a 400 volt efficaci per corrente
alternata e a 600 volt per corrente continua .

- Gli utensili elettrici devono disporre di un isolamento supplementare che viene definito
doppio isolamento: e riconoscibile dal ssimbolo del doppio quadrato ed € accompagnato
dal marchio del laboratorio che ne attesta l'idoneita (ad esempio IMQ).

- Lepreseelespinedi corrente devono essere conformi alle norme CEI 17, CEI 23-12, del tipo
CEE-17 di colore blu (220 V), verde (50 V) o viola (24 V).

- Si ricorda che sel'alimentazione degli utensili, che operano all'aperto o in luoghi molto umidi,
e fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere
I'avvolgimento primario separato ed isolato perfettamente dall'avvolgimento secondario.

- Tutte e macchine immesse sul mercato dopo il 21.09.96 devono essere dotate di marchio CE
e conformi alle norme armonizzate secondo la " Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96).

Prima dell'uso:

verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni

verificare lapulizia dell'area circostante

verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro

verificare I'integrita dei collegamenti elettrici

verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra

verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione

Durante |'uso:

afferrare saldamente I'utensile

non abbandonare |'utensile ancora in moto

indossare i dispositivi di protezione individuale

Dopo I'uso:

lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali

lasciare la zona circostante pulita

verificare I'efficienza delle protezioni e segnalare le eventuali anomalie di funzionamento

Riferimenti nor mativi e
note:

DLgs 81/08, DPR 459/96, NORME CEI

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°29

MACCHINE ED ATTREZZATURE ‘ CODICE ATTREZ019

FASEN° 1.1

1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

ESCAV ATORE (oleodinamico)

Rischi per la sicurezza:

Pericoli di investimento delle persone

Errata manovra dell'operatore

Caduta materiale dell'alto

Cedimento e anomalie delle parti meccaniche
Vibrazioni, rumore, polveri

Scivolamenti, cadute,ribaltamento

Contatto con linee elettriche aeree

Contatto con servizi interréti

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

calzature di sicurezza,guanti, indumenti protettivi ,cuffie o tappi auricolari,tuta

Prescrizioni esecutive:

- Le macchine di movimento terra devono essere provviste di segnalatore a luce giala
intermittente sul tetto del posto di guida e di avvisatore acustico al'innesto dellaretromarcia.
- Devono essere dotate di strutture di protezioni in caso di ribaltamento (ROPS) (D.M.
28.11.1987, n° 593).

- Devono essere inoltre dotate di strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS)
(D.M. 28.11.1987, n° 594).

- Per quel cheriguardail rumore emesso dalle macchine movimento terra, sono validi il D.M.
n. 588 del 28.11.1987 ed il D.Lgs n.135 del 27.01.92.

- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21.09.96 devono essere dotate di marchio CE
e conformi alle norme armonizzate secondo la " Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96)

PRIMA DELL'USO:

controllare le aree di lavoro per evitare pericolosi avvicinamenti a strutture pericolanti o a
superfici cedevoli

controllare la chiusuradi tutti gli sportelli del vano motore

verificare I'integritadei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere

controllare |'efficienza dell'attacco della pinza e delle connessioni dei tubi

garantire lavisibilitadel posto di guida

controllare I'efficienza dei comandi

verificare che I'avvisatore acustico ed il girofaro siano regolarmente funzionanti

DURANTE L'USO:

segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

chiudere gli sportelli della cabina

non ammettere a bordo della macchina altre persone

mantenere sgombra e pulitala cabina

mantenere stabile il mezzo durante la demolizione

nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori

per le interruzioni momentanee di lavoro, primadi scendere dal mezzo azionare il dispositivo
di blocco dei comandi

durantei rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

posizionare la macchina ove previsto, abbassare labennaaterra, inserireil blocco dei comandi
ed azionareil freno di stazionamento

pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto,
segnalando eventuali guasti

Riferimenti nor mativi e
note:

DL gs 81/08, DPR 459/96, Codice Stradale

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°30

MACCHINE ED ATTREZZATURE ‘ CODICE ATTREZ021

FASEN° 1.1

1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

Rischi per la sicurezza:

- urti, colpi, impatti, compressioni

- vibrazioni

- contatto con linee elettriche aeree
- rumore

- ribaltamento

- incendio

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

calzature di sicurezza - cuffie o tappi auricolari - guanti - casco - indumenti protettivi

Prescrizioni esecutive:

Il posto di guida dovra essere del tipo antivibrante.

La macchina deve essere dotata di cabina di protezione per i casi di rovesciamento e caduta di
oggetti dall'alto. (ROPS e FOPS)

La macchina deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere
strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, che
forniscono le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione,
I'utilizzazione, il trasporto, l'installazione, il montaggio e lo smontaggio, la regolazione, la
manutenzione e lariparazione della macchina.

La documentazione che accompagna la macchina deve inoltre fornire le informazioni
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte.

Il lavoratore deve indossare indumenti aderenti al corpo, evitando accuratamente parti sciolte o
svolazzanti, come sciarpe, cinturini slacciati, ecc., che potrebbero impigliarsi con le parti in
movimento di macchine o utensili, e/o nel relativi organi di comando, o costituire intralcio
durante la permanenza su opere provvisionali e durante la movimentazione manuale dei
carichi; in particolare, se le maniche non sono corte, esse andranno tenute allacciate
strettamente a polso.

Mantenere il posto guida libero da oggetti, attrezzi, ecc., soprattutto se non fissati
adeguatamente.

Primadi iniziare lalavorazione, regolare e bloccare il sedile di guida.

Non trasportare persone se non al'interno della cabina di guida, sempre che questa siaidonea
allo scopo e gli eventuali trasportati non costituiscano intralcio alle manovre.

Controllare I'efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi acustici e luminos e di tutti i
comandi e circuiti di manovra.

- Lamacchina deve essere provvistadi segnalatore aluce giallaintermittente sul tetto del posto
di guida e di avvisatore acustico al'innesto dellaretromarcia.

- Devono essere dotate di strutture di protezioni in caso di ribaltamento (ROPS) (D.M.
28.11.1987, n° 593).

- Devono essere inoltre dotate di strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS)
(D.M. 28.11.1987, n° 594).

- Per quel cheriguardail rumore emesso dalle macchine movimento terra, sono validi il D.M.
n. 588 del 28.11.1987 ed il D.Lgs n.135 del 27.01.92.

- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21.09.96 devono essere dotate di marchio CE
e conformi alle norme armonizzate secondo la " Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96)

| posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o
I'investimento di materiali in dipendenza dell'attivitalavorativa.

Ove non & possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele
adeguate.

All'inizio di ciascun turno di lavoro controllare I'efficienza dell'attacco del martello demolitore
e delle connessioni dei tubi.

Qualora fosse necessario intervenire su parti dell'impianto oleodinamico della macchina,
bisognera accertarsi preventivamente che la pressione sia nulla.

Laricercadi un eventuale foro su un flessibile della macchina, dovra eseguirsi sempre con
molta cautela, e preventivamente muniti di occhiali di protezione.
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SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°30

MACCHINE ED ATTREZZATURE ‘ CODICE ATTREZ021

PRIMA DELL'USO

verificare I'assenza di linee elettriche aeree

controllare i percors e le aree di manovra

verificare I'efficienza dei comandi

verificare I'efficienza delle luci

verificare lafunzionalita dell'avvisatore acustico e del girofaro
controllare la chiusuradi tutti gli sportelli del vano motore

verificare I'integritadei tubi flessibili dell'impianto oleodinamico
controllare |'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei tubi
delimitare la zona operativa

DURANTE L'USO

azionareil girofaro

non ammettere a bordo della macchina altre persone

chiudere gli sportelli della cabina

estendere gli stabilizzatori, se previsti

mantenere sgombra e pulitala cabina

mantenere stabile il mezzo durante la demolizione

nelle fasi inattive abbassare il braccio lavoratore della macchina

durante le pause di lavoro azionare il dispositivo di blocco dei comandi
durantei rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento

DOPO L'USO

posizionare la macchina ove previsto, abbassare il braccio a terra, azionare il blocco dei
comandi ed il freno di stazionamento

pulire gli organi di comando

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni fornite dal
fabbricante e segnalare eventuali guasti di funzionamento

Riferimenti nor mativi e
note:

DLgs 81/08, DPR 459/96

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan®31 MACCHINE ED ATTREZZATURE ‘ CODICE ATTREZ022
FASE N° 1.2 2 - Nuovi tratti per ampliamento rete ArealLavorativa:
FASE N° 1.3 3 - Adeguamento del sistema depurativo ArealLavorativa:

Descrizione macchina:

BETONIERA A BICCHIERE

Rischi per la sicurezza:

Urti, Colpi, Impatti, Scivolamenti, Cadute, Elettrocuzione
Errata manovra dell'operatore

Cedimento e anomalie delle parti meccaniche

Caduta di materiale dall'alto

Getti, schizzi

Movimentazione manuale dei carichi
Dispositivi di Protezione | - guanti
Individuali (DPI): - calzature di sicurezza

- casco

- cuffie o tappi auricolari
- maschere respiratorie
- indumenti protettivi

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: ala tazza, ala corona, agli organi di
trasmissione, agli organi di manovra

verificare I'efficienza dei dispositivi d'arresto d'emergenza

verificare la presenza e |'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia)
verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il
corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra
DURANTE L'USO:

€ vietato manomettere le protezioni

€ vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli
organi in movimento

nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire
interventi sui sistemi di caricamento o nei press di questi

nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti €/o in condizioni disagiate. Utilizzare quindi le
opportune attrezzature manuali quali pale o secchi

DOPO L'USO:

assicurarsi di aver tolto tensioneai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione
a quadro

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e
I'eventuale lubrificazione

ricontrollare la presenza e I'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (allaripresadel lavoro
la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona).

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.P.R. 459/96

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°®32 MACCHINE ED ATTREZZATURE \ CODICE ATTREZ024
FASEN° 1.1 1 - Collettori di immissione AreaLavorativa:

FASE N° 1.3 3 - Adeguamento del sistema depurativo ArealLavorativa:

Descrizione macchina: | AUTOBETONIERA (fino amc. 10 di portata)

Rischi per la sicurezza:

Fuoriuscitatotale o parziale del calcestruzzo per errate operazioni di carico o scarico.
Ribaltamento del mezzo.

Investimento di persone nel percorso degli automezzi

Incidenti dovuti all'utilizzo del mezzo da parte di persone non abilitate.

Incidenti dovuti a mancato funzionamento di dispositivi di manovra /o di sicurezza.
dell'automezzo per mancata osservanza del programma di manutenzione dello stesso.
Problemi connessi a contatto accidentale con il calcestruzzo.

Problemi connessi con il posizionamento del mezzo su solai 0 superfici con portanza non
adeguata alle caratteristiche del mezzo.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco
Guanti
Scarpe di sicurezza con suolaimperforabile

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO

Definirele aree ed i percorsi interni al cantiere per i mezzi

Realizzare aree di terreno stabile per posizionare la betonierain fase di scarico

Il mezzo di trasporto deve essere mantenuto in efficienza secondo il programma di
manutenzione della casa costruttrice.

Prima di utilizzare il mezzo devono comunque essere verificate le condizioni di efficienza
dell'impianto frenante, dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa e degli specchi
retrovisori.

DURANTE L'USO

Sospendere le attivitain caso di forti piogge o presenza di neve €/o ghiaccio

I numero di passeggeri trasportati deve essere quello consentito dal libretto di circolazione.

Il percorso degli automezzi deve essere separato e segnalato dal percorso pedonale nell'ambito
del cantiere.

Le manovre che possono presentare rischi (retromarcia, accosti, ecc.) devono essere assistite
dapersonale aterra.

Il carico dell'automezzo non deve oltrepassare il carico massimo consentito dal libretto
dell'automezzo.

DOPO L'USO

Lapuliziadegli automezzi deve essere effettuata con regolarita ed affidata ad un responsabile
della manutenzione.

Riferimenti nor mativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.P.R. 459/96, Codice della Strada

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°®33

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ027

FASEN° 1.3

3 - Adeguamento del sistema depurativo l ArealLavorativa:

Descrizione macchina:

MOLAZZA

Rischi per la sicurezza:

cesoiamento, stritolamento
elettrici

allergeni

polveri, fibre

caduta materiale dall'alto

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti, calzature di sicurezza, casco, mascheraafiltro contro la polvere, indumenti protettivi ,
cuffie o tappi auricol

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

verificare l'integrita delle parti elettriche visibili

verificare lapresenzadel carter copri motore ed ingranaggi

verificare I'efficienza della grigliadi protezione sulla vasca

verificare I'integrita dell'interruttore di comando

verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro

DURANTE L'USO:

non rimuovere lagrigliadi protezione sullavasca

non inserire attrezzi per pulire o rimuovere materiale dalla vasca con gli organi in movimento
nonintralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

DOPO L'USO:

disinserire I'alimentazione elettrica

eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia, necessarie al reimpiego della
macchina a motore fermo e secondo le indicazioni fornite dal fabbricante

segnalare eventuali guasti

Riferimenti nor mativi e
note:

DLgs 81/08, DPR 459/96, Norme CEl

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°®34

MACCHINE ED ATTREZZATURE ‘ CODICE ATTREZ029

FASEN° 1.1

1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

MONTACARICHI

Rischi per la sicurezza:

- Fuoriuscitatotale o parziale del carico per errate operazioni di carico.

- Ribaltamento del piano per operazioni errate.

- Incidenti dovuti al'utilizzo dell'attrezzatura da parte di persone non abilitate.

- Incidenti dovuti a mancato funzionamento di dispositivi di manovra e/o di sicurezza
dell'attrezzatura per mancata osservanza del programma di manutenzione dello stesso.

- Problemi connessi con errato posizionamento dell'attrezzatura su solai o superfici con
portanza non adeguata alle caratteristiche della stessa.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tutalavabile chiusa ai polsi eale caviglie
- Casco

- Guanti

- Scarpe di sicurezza con suolaimperforabile

Prescrizioni esecutive:

Effettuare lamessain servizio di gru e apparecchi di sollevamento (argani, paranchi) di portata
superiore a 200 kg., esclusi quelli azionati a mano e quelli gia soggetti a speciali disposizioni di
legge.

Dovra essere predisposto:

eun comando da terra con dispositivo ad azione mantenuta (a uomo morto)

euna zona di carico con due tubi scorrevoli

euna stazione di terra recintata con passaggio bloccato sotto la zona di carico

-1 montacarichi messi in circolazione dopo il 1° aprile 2001:

SN EN 12158-2 (valelo stato dellatecnica). |l costruttore deve fornire larelativa dichiarazione
di conformita!

Con questo tipo di montacarichi il costruttore deve fornire le barriere che delimitano labase ei
cancelli presso lazonadi carico.

-I montacarichi messi in circolazione trail 1° gennaio 1997 eil 31 marzo 2001:

Il costruttore deve fornire larelativa dichiarazione di conformital

Seil montacarichi viene consegnato giamunito di barriere allabase e di cancelli presso lazona
di carico, bisognarispettare le indicazioni del costruttore per I'installazione.

I montacarichi sprovvisti di cancelli presso lazonadi carico devono essereinstallati sui cantieri
come indicato nell'immagine.

-I montacarichi messi in circolazione primadel 1° gennaio 1997:

| montacarichi devono soddisfare i requisiti di cui gli artt. 24-32 dell'Ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni (OPI).

Seil montacarichi viene consegnato gia munito di barriere allabase e di cancelli presso lazona
di carico, bisogna rispettare le indicazioni del costruttore per I'installazione.

I montacarichi sprovvisti di cancelli presso lazonadi carico devono essereinstallati sui cantieri
come indicato nell'immagine.

Riferimenti nor mativi e
note:

e L. 29/10/1942 n. 1415

*D.P.R. 24.12.1951 n. 1767
*D.P.R. 29.5.1963 n. 1497
«L.1086/71 , art. 4

*D.P.R. 24.7.1977 n.616, art. 19,
*D.M.23.12.1982 , art. 1

*D.M. 09.12.1987 n. 587
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Rev. 00
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Schedan®34 MACCHINE ED ATTREZZATURE ‘ CODICE ATTREZ029
+D.M.7.6.1988
* D.P.R. n. 268/94
« Circolari ISPESL 8.1.1987 n.2 ; 9.4.1990 n. 42 ; 14.5.1992n. 30 ; 3.1.1994 n. 1
« Legge n. 46/90 e successive modificazioni
Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°®35

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ044

FASEN° 1.1

1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

FINITRICE

Rischi per la sicurezza:

calore, fiamme

incendio, scoppio

catrame, fumo

rumore

cesoiamento, stritolamento

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti, calzature di sicurezza, copricapo, indumenti protettivi (tute)

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

verificare I'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore

verificare I'efficienza del dispositivi ottici

verificare |'efficienza delle connessioni dell'impianto oleodinamico

verificare I'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e delle connessioni
tratubazioni, bruciatori e bombole

segnalare adeguatamente I'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza
DURANTE L'USO:

segnalare eventuali gravi guasti

per gli addetti:

non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea

tenersi adistanza di sicurezza dai bruciatori

tenersi adistanza di sicurezza dai fianchi di contenimento

DOPO L'USO:

spegnerei bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola

posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento

provvedere ad una accurata pulizia

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto

Riferimenti nor mativi e
note:

DLgs 81/08, DPR 459/96

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Schedan°36

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ045

FASEN° 1.1

1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

LIVELLATORE - GRADER

Rischi per la sicurezza:

Pericoli di investimento delle persone
Errata manovra del ruspista
Cedimento e anomalie delle parti meccaniche
Vibrazioni, rumore
Scivolamenti, cadute
Ribaltamento

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

calzature di sicurezza - casco - guanti - cuffie o tappi auricolari - indumenti protettivi

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

garantire lavisibilitadel posto di guida

verificare che l'avvisatore acudtico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano
regolarmente funzionanti

verificare I'integritadei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
controllare la chiusuradi tutti gli sportelli del vano motore

DURANTE L'USO:

segnalare |'operativita del mezzo col girofaro

mantenere sgombra e pulitala cabina

non ammettere a bordo della macchina altre persone

chiudere gli sportelli della cabina

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei
posti di lavoro

durantei rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

posizionare correttamente la macchina abbassando la lama e azionando il freno di
stazionamento

pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto,
segnalando eventuali guasti

Riferimenti nor mativi e
note:

DL gs 81/08, DPR 459/96, Codice Strada

Allegato

WinSafe DIgs.81/2008
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

Rev. 00

cantiere sito nel comune di del 21/02/17

SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°37

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ046

FASEN° 1.1

1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

VIBROCOMPATTATORE

Rischi per la sicurezza:

- vibrazioni
- rumore

- gas

- incendio

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti - calzature di sicurezza - cuffie o tappi auricolari - indumenti protettivi

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

verificare la consistenza dell'area da compattare

verificare I'efficienza dei comandi

verificare |'efficienza dell'involucro coprimotore

verificare I'efficienza del carter dellacinghiadi trasmissione
DURANTE L'USO:

non lasciare la macchinain moto senza sorveglianza

non utilizzare la macchinain ambienti chiusi e poco ventilati
duranteil rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare
segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

chiudereil rubinetto della benzina

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a
motore spento

Riferimenti nor mativi e
note:

DLgs 81/08, DPR 459/96

Allegato

WinSafe DIgs.81/2008
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

SCHEDE DI SICUREZZA

Rev. 00
del 21/02/17

Schedan°38

MACCHINE ED ATTREZZATURE ‘ CODICE ATTREZ097

FASEN° 1.1

1 - Collettori di immissione l Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

TRABATTELLO

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dall'alto.

- Crollo del trabattello.

- Caduta di personale e/o materiale dall'alto.

- Incidenti dovuti al montaggio del trabattello in presenza di traffico (o su marciapiede) senza
opportuna segnaletica di sicurezza.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta protettiva

- Scarpe di sicurezza
- Casco

- Guanti

Prescrizioni esecutive:

- Verificare la portata massima e le condizioni di impiego del mezzo.

- Verificare la presenza delle protezioni (parapetto regolamentare, fermapiede).

- Controllareil corretto posizionamento degli stabilizzatori.

- Predisporre idonei segnaletica.

- Non spostareiil trabattello con personale o materiali sul piano di lavoro.

- Rispettare tutte le istruzioni di uso e manutenzione previste dal costruttore.

- Verificare latotale assenza di personale non autorizzato nell'area interessata dai lavori.
- Rispettare quanto prescritto nel libretto di uso e manutenzione del trabattello

Riferimenti nor mativi e
note:

DLgs 81/08

Allegato

WinSafe DIgs.81/2008
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