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RIEPILOGO:Prev. 04/09/2017 - 01/05/2018 = 240 gg.

Giorni_lavorativi Prev.164 g

LAVORI weortt 1 mizio | Fine | crorm SETTENBREZ17 OTTOBREZI7 NOVEWBRE/T7 DICEVBREZ17 GENNATOZIE FEBBRAIO/18 WARZO718 APRILEZ1S WAGGTO/18
Ampliamento rete fognaria e adeguamento
1 - Collettori di immissione
Collettore per limmissione di No
220.829,39 |04/09/2017| 01/12/2017 89
Collettore per limmissione di Ca
96.863,69 [04/09/2017| 06/10/2017 33
Collettore per raddoppio al pret 88.198,27 [04/09/2017| 06/10/2017 33
Collettore acque bianche Via Pas
82.852,75 [09/10/2017| 08/12/2017 61
11 ianch - .
Collettore acque bianche C.da S 74.790,41 [11/12/2017| 09/02/2018 61 = 9
2 - Nuovi tratti per ampliamento ret
Ampliamento rete in Via Fontane
69.308,25 [12/02/2018| 13/04/2018 61
Ampli inl lita
mplianento rete in localita Cer 25.923,14 [08/01/2018| 09/02/2018 33 9
Collettore acque nere via Vecchi 9
41.163,26 |09/10/2017| 03/11/2017 26
Collettore acque bianche via S.
53.664,88 [11/12/2017| 08/01/2018 29
Collettore acque nere Via Serre
53.815,77 |04/12/2017| 05/01/2018 33
3 - Adeguamento del sistema depurati
Area impianto di depurazione Nov
48.288,29 |12/02/2018| 09/03/2018 26
Area impianto depurazione Cannal 50.962,62 [12/02/2018| 23/02/2018 12
Area pretrattamenti Vallo della
314.007,64 |26/02/2018| 27/04/2018 61
Area attraversamento Torrente To
17.835,41 [12/03/2018| 20/04/2018 40
Ingresso depuratore 13.445,93 [23/04/2018| 01/05/2018 9
PARZIALY | ===
0,00 185.061,96 41.163,26 303.682,14 107.480,65 151.676,17 48.288,29 401.151,30 13.445,93
PROGRESSIVI | T 0,00 185.061,96 226.225,22 529.907,36 637.388,01 789.064,18 837.352,47 1.238.503,77 1.251.949,70
MESE | = SETTEMBRE/17 OTTOBRE/17 NOVEMBRE/17 DICEMBRE/17 GENNAI0/18 FEBBRA10/18 MARZ0/18 APRILE/18 MAGGI10/18




