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Cronoprogramma lavori

anno 2019

ne descrizione

1 Lavori adeguamento sollevamento
Pozzillo

4 Collaudo

Settembre

Ottobre




